

**SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. GRUODŽIO 1 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1553**

2018 m. *liepos 25* d. Nr. *SŽ-876*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2018-04-13 protokolą Nr. VAK-173, 2018-05-30 protokolą Nr. VAK-291, 2018-06-22 protokolą Nr. VAK-342, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2017-12-01 Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1553 (toliau – Sutartis) 6.3 ir 10.1 punktais, sudarėme šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja:

1.1. atlikti papildomus „Saulės laikrodžio“ aikštės kapitalinio remonto, įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės Žvyro g. 34, Šiauliuose rekonstravimo darbus (2018-04-13 protokolą Nr. VAK-173, 2018-05-30 protokolą Nr. VAK-291, 2018-06-22 protokolą Nr. VAK-342), kurių vertė (neatliekamų ir nenumatytų) yra 21277,98 Eur:

- 1.1.1. Betoninių vejos bortų įrengimas ant betono pagrindo (vietoj akmeninių) – 230 m;
- 1.1.2. Gatvės bortų įrengimas ant betono pagrindo – 245 m;
- 1.1.3. Suskilusios akmeninės „Šaltinėlio“ plokštės pakeitimas – 1 vnt;
- 1.1.4. Atraminių sienelių išardymas – 1,0 m³;
- 1.1.5. Naujų atraminių sienelių betonavimas armuojant – 11,3 m³;
- 1.1.6. Skaldos pagrindų įrengimas – 12,11 m³;
- 1.1.7. Papildomo skaldos sluoksnio (3 cm) įrengimas – 667 m²;
- 1.1.8. Portiko - pavėsinės grindų plytelių perklojimas – 36,18 m²;
- 1.1.9. „Šaltinėlio“ atraminių sienelių betonavimas -0,14 m³;
- 1.1.10. „Šaltinėlio“ akmens plokščių perklijavimas – 1,68 m²;
- 1.1.11. Drenažo įrengimas – 22,5 m.

1.2. papildomus darbus ir Sutartyje numatytus darbus, kurių bendra suma yra 939129,98 Eur, atlikti iki 2018 m. lapkričio 14 d.

1.3. per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė susitarimo šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą) pateikti Užsakovui patikslintą Darbų vykdymo grafiką.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Nustatyti, kad bendra Sutarties suma – 939 129,98 Eur.

4. Rangovui mokėtina suma nustatoma, vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto nuostatomis, t. y. nustačius faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį).

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, kaip numatyta šio susitarimo 1.3 punkte ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedai – 2018-04-13 protokolą Nr. VAK-173, 2018-05-30 protokolą Nr. VAK-291, 2018-06-22 protokolą Nr. VAK-342 bei jų priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB Swedbank, b. k. 7300

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, Šiauliai
Kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
A. s. Nr. LT 45 7300 0101 1526 7450

Tel. 8-41 500 515
Faks. 8-41 524 115
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis

Pareigos: Administracijos direktorius

Parasas: 

Data: 2007.08.25

V. V. 2007.08.25

Susitartinio šuratorių – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Juozas


Varapnickas tel. (8 41) 596 243

AB Swedbank, b. k. 73000
Tel. (8 41) 45 57 98
faksas (8 41) 55 06 57
elektroninis paštas: info@limega.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Vytautas Vilkas

Pareigos: direktorius

Parasas: 

Data: 2007.08.25

V. V. 2007.08.25

Susitartinio šuratorių – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Juozas

Varapnickas tel. (8 41) 596 243

