

AB „Klaipėdos nafta“
SDG verslo direktoriui, pavaduojančiam
generalinį direktorių Tadiui Matulioniui
Baltijos pr. 40 LT-93239, Klaipėda
info@kn.lt
n.rikun@kn.lt; s.overlingas@kn.lt

Originalas siunčiamas nebus

SIND-18-933

PRANEŠIMAS
2018-11-09

AB „Klaipėdos nafta“, į. k. 110648893 (toliau - Užsakovas), esanti adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda atstovaujama verslo direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Tado Matulionio, veikiančio pagal AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2018-07-26 įsakymą Nr. P4-140 su UAB „Indema“, į. k. 302617512 (toliau - Rangovas), esanti adresu Mėnulio g. 11, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Rolando Vasiliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, 2018-07-30 sudarė Statybų rangos sutartį Nr. 74-141-2018 (toliau - Sutartis) dėl statybos rangos darbų objekte Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Objektas).

Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas 3,5 mėnesio nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2018-11-15. Kadangi Užsakovas nėra pateikęs objekto Statybos leidimo ir Rangovas negalėjo laiku pradėti vykdyti Sutarties, šalių atstovai 2018-08-31 pasirašė teritorijos perdavimo aktą, paruošiamųjų darbų atlikimui, kuriems statybos leidimas yra nereikalingas. Paruošiamuosius darbus Rangovas įsipareigojo atlikti iki 2018-11-15. Informuojame, kad paruošiamieji darbai šiai dienai yra atlikti. Užsakovui pageidaujant Rangovas yra pradėjęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir atlikęs apie 37 % Sutarties darbų, tačiau nuo 2018-11-15 nebeturės teisinio pagrindo tolimesniam darbų pratęsimui.

Atsižvelgiant į aukščiau įvardytą, prašome nuo 2018-11-15 pratęsti Sutartį 2 mėnesių terminui, kuris yra būtinas darbų technologiškam atlikimui.

Dėsime visas pastangas darbus atlikti anksčiau laiko.

Direktorius



Rolandas Vasiliauskas