

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.PasS-27
prie 2025 m. liepos 23 d. rangos darbų sutarties Nr. PasS – 20
2025 m. rugsėjo 29 d.
Kražiai

2025 m. liepos 23 d. rangos darbų sutartį Nr. PasS – 20 sudariusios šalys:

Užsakovas - BĮ Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, įm. k. 300078087, Kolegijos g. 5, Kražiai, LT-86282, Kelmės r., atstovaujamas direktorės Linos Mikalajūnaitės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus

ir

Vykdytojas – IĮ „Gistata“, (toliau – Rangovas), 302678593 įm.k. 302678593, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Stulpino, veikiančio pagal įmonės nuostatus,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu“ 1 dalies, 3 punktu ir į tai, kad pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo,
- ir Rangos darbų sutarties 3.5 ir 9.8 punktą sudarė šį Susitarimą:

1. būtina įvykdyti papildomus darbus (pridedama darbų sąmata) ir patvirtinti, kad šiuo susitarimu papildomų darbų vertė yra 2844,63 eur. (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 63 ct), iš kurių PVM sudaro 493,70 eur. (keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai, 70 ct). Pradinė sutarties vertė padidėja nuo 19 675,81 (iš kurių PVM sudaro 3 414,81) iki 22 520,44 (suma žodžiai dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų 44 ct) iš kurių PVM sudaro 3908,51 eur. Viso pakeitimai sudaro 12,6 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

2. pakeisti sutarties 9.1 punktą ir išdėstyti sekančiai:

„9.1. Sutarties kaina yra:

22 520,44 (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt, 44 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 3908,51 (trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai, 51 ct) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

3. Papildomas Susitarimas Nr.PasS-27 yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Prie Papildomo susitarimo Nr.1 pridedama „Lokalinė sąmata“ Dok.Nr.1.

Papildomas Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

BĮ Kražių Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros centras
Kolegijos g.5, Kražiai, Kelmės r.
LT - 86282
Įm. k.300078087
el.p. kraziukc@kražiai.lt
tel. nr. 842758148

Rangovas

IĮ „Gistata“

Vytauto Didžiojo g.49, Kelmė
LT - 86135
Įm. k. 302678593
el.p. iigistata@gmail.com
tel.nr. +370 62428589
Bankas Swedbank AB
LT77 7300 0101 3061 8288

direktorė Lina Mikalajūnaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



direktorius Giedrius Stulpinas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Lokalinė sąmata

Dok. Nr.: I

Kompleksas: Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras

Objektas: Darbų kiekių žiniaraštis „Apšvietimo atnaujinimas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje papildomi darbai

Žiniaraštis: Pagrindiniai darbai ir medžiagos

Data: 2025-09-03

Žiniaraščio suma su PVM:

2844,63 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					D. užm.	Medž.	Mech.	Iš viso:
1		Kabelis CYKY-J 5x4	m	445		1265,14		1265,14
2		Kabelio keitimas paklotuose vamzdžiuose	m	445	1085,80			1085,80
		Žiniaraštyje I iš viso:			1085,80	1265,14	0,00	2350,94
		PVM 21%:						493,70
		Bendra vertė su PVM:						2844,63

Pardavėjas:

ĮĮ „Gistata“ Vytauto Didžiojo g 49, Kelmė

Atestato nr. E-1999, EI-0403

Įmonės kodas: 302678593

PVM mok. kodas: LT100008322313

Mob. Tel.: +3706 24 28589, El. p.: iigistata@gmail.com

Direktorius Giedrius Stulpinas

Atstovo vardas, pavardė, parašas

Pirkėjas:

Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centras

Įm. 300078087

Kelėpių g. 5, Kražiai, Kelmės r.

Linė



Atstovo vardas, pavardė, parašas