

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE 2018-05-15 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-198**

2018 m. lapkričio 15 d.

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Eduardas Grinaveckas**, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12., LT-02190, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“, vadovaudamosi 2018 m. gegužės 15 d. pirkimo sutarties Nr. S-198 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „*Papildomi darbai*“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems darbams (grunto kasimas, transportavimas, vandens nuleidimas nuo kelio važiuojamosios dalies (PK3+95), vandens nuleidimas nuo kelio važiuojamosios dalies (šuliniai PK 5+69, PK 6+30, PK 7+02, PK 7+30), drenažo įrengimas) vykdant **valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius-Minskas ruožo nuo 8,98 iki 9,75 km rekonstravimą, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus**, patvirtintiems Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas) pasirašomas šis Susitarimas prie Sutarties.

Papildomų darbų suma be PVM yra 30931,70 Eur (trisdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt vienas euras 70 ct).

PVM (21 proc.) yra 6495,66 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 66 ct).

Iš viso papildomų darbų suma su PVM yra 37427,36 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai 36 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.


3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

6. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.



8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Eduardas Grinaveckas
Projektų įgyvendinimo ir techninės
 priežiūros skyriaus vedėjas, papildomai
vykdantis direktoriaus pavaduotojų funkcijas

20

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:

Rangovas:
UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
Banko kodas 21500

Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

