

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2024 M. VASARIO 21 D. SUTARTIES NR. S-158

2026-03-____
Vilnius

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „Fima ITS“ (Papildomo susitarimo Nr. 1, reg. Nr. S-26-166 pagrindu tapusi visų Tiekėjo UAB „Fima“ teisių ir pareigų pagal Sutartį perėmėja), juridinio asmens kodas 307507144, kurios registruota buveinė yra adresu Upės g. 23-1, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A. 2024 m. vasario 21 d. Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-158 (toliau – **Sutartis**), kuri įsigaliojo 2024 m. kovo 5 d., Rangovui pateikus Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;

B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą užsakymą bei techninę specifikaciją parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu; perduoti Užsakovui Techninėje specifikacijoje nurodytą Šviesoforų postų valdymo įrangą ir pagal Užsakovo suderintą Projektą atlikti numatytus statybos darbus; perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), ir atlikti kitus Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje numatytus darbus ir paslaugas susijusias su tinkamu diegiamos įrangos funkcionavimu (toliau – **Darbai**), o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai suteiktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

C. Sutarties 17 punkte nurodyta, kad: „Bendras Sutarties galiojimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų už visą pradinės Sutarties vertę dar nepasibaigus aukščiau nurodytam 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau numatyto termino“, tačiau, neišnaudojus visos Sutarties 11 punkte nurodytos sumos ir dėl išlikusio Užsakovo poreikio, atsižvelgiant į perkamų Darbų ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, atsirado poreikis pratęsti Sutarties galiojimo terminą;

D. Toks Sutarties pakeitimas nelaikomas esminiu;

vadovaudamosi Sutarties 124 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties galiojimo termino pratęsimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, pakeičiant Sutarties 17 punktą ir nurodant, jog bendras Sutarties galiojimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tais atvejais, kai nuperkama Darbų už visą pradinės Sutarties vertę dar nepasibaigus aukščiau nurodytam 36 (trisdešimt šešių) mėnesių terminui, nauji Darbai nebus užsakomi ir Sutartis baigiasi anksčiau numatyto termino.

2. Rangovas įsipareigoja pratęsti Sutarties X skyriuje nurodytą sąlygų įvykdymo užtikrinimą, sutinkamai su Sutarties 92 punkte nurodytais sąlygomis ir terminais.

3. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę šio Susitarimo pagrindu, tačiau jame nesureguliuoti, sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Šis Susitarimas laikomas sudarytu nuo to momento, kai jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo paskutinioji iš Šalių.

Užsakovas:

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. + 370 5 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT42 7300 0100 8410 5478

Dokumentą pasirašantis
įgaliotas bendrovės darbuotojas

Rangovas:

AB „Fima ITS“

Upės g. 23-1, Vilnius
Įmonės kodas 307507144
PVM kodas LT100019339011
Bankas SEB bankas
A/s LT LT937044090115617039
Tel. +370 611 56507
El. p. fimaits@fima.lt

