

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-11-12	Susitarimo Nr. 2	
Sutarties pavadinimas	Socialinės globos skyriaus remonto ir modernizavimo ir skalbyklos remonto darbų (Bažnyčios g. 19) sutartis		
Sutarties data	2025-08-11	Sutarties Nr.CPO354297/ST-68 (4.47.E)	
Užsakovas	Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras		
Rangovas	UAB LAIBARIS		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Nr. CPO354297/ST-68 (4.47.E) 24 punktas, VPĮ 89 str. 1 d. 3.p. ir 89 str. 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria dėl nevykdomų ir papildomų darbų remontuojamajame Socialinės globos skyriuje ir skalbykloje: 1) Atsisakyti projektinių darbų: nemontuoti dušo dugnų 2 vnt. patalpose 2-29 ir 2-31 ir ŽN praustuvų 4 vnt. patalpose 2-32, 2-35 (2 vnt.), 2-45. 1) Atlikti papildomus darbus: įrengti trapus dušo dugno projektinėje vietoje 2-29 ir 2-31 patalpose ir suformuoti nuolydžius į trapą- įrengti garo izoliaciją, apšiltinti putų polistirolu, armuoti ir betonuoti. Sumontuoti įprastus praustuvus patalpose: 2-32, 2-36, 2-40, 2-41, 2-43, 2-45, ŽN pritaikytus praustuvus 4 vnt. sumontuoti sanitariniuose mazguose: 2-29a, 2-31, 2-31a, 2-39a., 2-35 užimtumo patalpoje sumontuoti dviejų skyrių nerūdyjančio plieno plautuvę.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina nesikeičia		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminai dėl šių nevykdomų ir vietoje vykdomų papildomų darbų nesikeičia		
Susitarimo priedai:	1. Sąmata „Skyriaus remonto ir modernizavimo ir skalbyklos vykdomi darbai vietoje nevykdomų darbų“, 2025-11-12 2. Defektinis aktas, 2025-11-12		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

**Dženita Sabašinskienė
Direktorė**



Rangovas

UAB LAIBARIS

**Laimutis Baniulis
Direktorius**

