

**SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL SUTARTIES NR. D-2/18 PAKEITIMO**

2018-11-08

Vilnius

Lietuvos dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Romualdo Budrio, ir

UAB „Pamario restauratorius“, esanti adresu Turgaus a. 21, Klaipėda, juridinio asmens kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., Sutarties 10.1., 10.2. punktais bei 2018-10-02 sudarytu Nenumatytų darbų apžiūros aktu (1 priedas prie Susitarimo Nr. 2), atlikti darbų pakeitimus, bei remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, pagal lokalinę sąmatą (2 priedas prie Susitarimo Nr. 2) koreguoja Sutarties kainą, ir nustato ją 3.246.158,98 eurų su PVM (trys milijonai du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai 98 ct), t.y. 0,14 proc. nuo Pradinės Sutarties kainos.
2. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomis visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po viena egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas prie Susitarimo Nr. 2 – 2018-10-02 sudarytas nenumatytų darbų apžiūros aktas;
- 2 priedas prie Susitarimo Nr. 2 – Lokalinė sąmata.

UAB „Pamario restauratorius“
Direktorius Aldas Kliukas

A.V.



Lietuvos dailės muziejus
Direktorius Romualdas Budrys

A.V.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **18-16 Restauravimo centras, Rūdninkų g.8,10 Vilnius**

Statiny2 **Restauravimo centro, Rūdninkų g. 8,10, Vilnius, papildomi darbai**

Žiniaraštis **3 Statybinių konstrukcijų įrengimo ir statinio baigiamieji (apdailos) darbai- STOGAS PAP.**

Suma žiniaraščiui **4661.72 EUR**

Lapas 1

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rūdninkų g.8, korpusas 2B 3/p, Stogo danga						
7 N46-158		Grebėstų su tarpais išardymas	100m2	10.290	101.76	1047.11
7 R62P-5206		Šlaitinių stogų plėvelės nuardymas k3=0.000,k4=0.800	100m2	10.290	40.38	415.51
8 N9P-0406		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	10.290	48.08	494.74
9 625-144		Difuzinė plėvelė "Tyvek Pro+Tape" (stogų hidro ir vėjo izol.)	m2	1163.350	1.49	1757.90
III R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu ¹ automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		4.000	28.82	115.68
II R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.00		4.000	5.43	21.72
Skiryje 1						3852.66
Žiniaraštyje 3						3852.66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						809.06
Iš viso žiniaraštyje 3						4661.72

Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdinkų gatvėje 8 ir 10 Vilniuje rekonstrukcijos darbai

NENUMATYTŲ DARBŲ APŽIŪROS AKTAS

Vilnius
2018-10-02

Komisija, susidedanti iš Lietuvos dailės muziejaus (toliau - Užsakovo) atstovo Strateginio planavimo ir investicijų vyr specialisto Regimanto Paulionio, Techninės priežiūros UAB „Statybų techninė priežiūra“ atstovės statinio statybos techninės priežiūros vadovės Linos Šiaulienės (toliau - Techninės priežiūra), projektuotojo vykdančio projekto vykdymo priežiūrą UAB „Eksplait“ (toliau - Projektuotojas) atstovo Edvino Kolakauskas, UAB „Pamario restauratorius“ (toliau - Rangovas) rangovo atstovo statybos darbų vadovo Mindaugo Pocius, apžiūrėjo UAB „Pamario restauratorius“ 2018m. liepos mėn. 31 d. Pasirašyta statybos darbų rangos sutartimi Nr. D2/18 objektą „Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdinkų gatvėje 8 ir 10 Vilniuje rekonstrukcijos darbus, įskaitant darbo projekto parengimą apžiūrėjo šiuos nenumatytus darbus:

1. Vykdamt stogo remonto darbus, nuėmus senas čerpes pastebėta, kad difuzinė plėvelė daugumoje vietų suplyšusi. Projekte nenumatytas difuzinės plėvelės keitimas. *Nuspręsta: keisti.*
2. Demontavus parketą ant perdangų buvo rastas betoninis sluoksnis, kurį reikia išardyti norint įrengti garso izoliaciją norint išlaikyti apkrovas ir projektinius aukščius. *Nuspręsta: ardyti.*

Pastaba: darbai nenumatyti pirkime ir projektiniuose sprendiniuose

Regimantas Paulionis

Lina Šiaulienė

Edvinas Kolakauskas

Mindaugas Pocius