

RANGOS SUTARTIS Nr.2018/8-16

2018m rugpjūčio mėn. 16 d.

UAB "Salmeta" atstovaujama direktoriaus Gedimino Varnos, toliau vadinama RANGOVU ir
Vincio Kudirkos progimnazija atstovaujama _____

_____, toliau vadinama

UŽSAKOVU, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas ; Mokyklos įėjimo laiptų remonto darbai adresu Trakų g. 39, Kaunas

- 1.1 Paruošiamieji darbai;
- 1.2 Senos dangos demontavimas;
- 1.3 Gruntavimas;
- 1.4 Laiptų pakopų briaunų remontas sutvirtinant jas armuojant;
- 1.5 Laiptų betonavimas;
- 1.6 Naujos dangos klojimas;
- 1.7 Siūlių hermetizavimas;
- 1.8 Šiukšlių išvežimas

2. Bendros sąlygos

2.1 Darbai atliekami pagal iš anksto suderintą darbų eigą, tačiau atsiradus papildomiems arba nenumatytiems darbams, sutarties kaina gali būti keičiama papildomu

UŽSAKOVO ir RANGOVO susitarimu

Numatomi papildomi darbai:

Papildomų darbų kiekiai ir kaina derinami pagal esamą faktą.

3. Darbų pradžia: 2018/08/21 **Darbų pabaiga:** 2018/08/30

4. Sutarties kainos ir apmokėjimo tvarka

4.1 Sutarties kaina pagal susitarimą 8000 Eur (Aštuoni tūkstančiai Eur 00 ct)

Tikslius darbų kiekius bus nustatoma pagal darbų perdavimo -priėmimo faktą.

4.2 Jeigu reikia atlikti papildomus darbus, kurie nenumatyti sutarties dokumentuose, UŽSAKOVUI sutikus ir RANGOVUI tuos darbus atlikus, RANGOVUI yra apmokama pagal naujai pasirašytą priedą prie šios sutarties, kuriame yra numatoma papildomų darbų (paslaugų) kiekis ir suma.

4.3 UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI pagal pateiktą atliktų darbų aktą

4.3 UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI avansą 40%..... nuo sutarties sumos, o likusius sumoka RANGOVUI po atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo, bet ne vėliau, kaip per 5 dienas

5. Šalių įsipareigojimai

5.1 UŽSAKOVAS įsipareigoja:

- 5.1.1 Suteikti galimybę RANGOVUI naudotis elektros energija.
- 5.1.2 Priimti RANGOVO atliktus darbus numatytus šioje sutartyje.
- 5.1.3 Apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus.


5.2 RANGOVAS įsipareigoja:

- 5.2.1 Laiku atlikti šioje sutartyje numatytus darbus.
- 5.2.2 Darbus atlikti kokybiškai, laikantis LR galiojančių normų ir taisyklių reikalavimų.

6. Šalių atsakomybė

6.1 UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius su RANGOVU, UŽSAKOVAS moka RANGOVUI delspinigius- 0.02% nuo neapmokėtų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

6.2 Uždelsęs remonto darbus arba jeigu vėluoja perduoti Sutarties objektą Užsakovui, Rangovas



Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.3 RANGOVAS atsako už darbų saugą, priešgaisrinių, ekologinių apsaugos reikalavimų vykdymą.

7. Garantijos

7.1 Sutarties objektui nustatomas 3 metų garantinis laikotarpis.

7.2 UŽSAKOVAS per garantinį laikotarpį gali pareikšti RANGOVUI pretenzijas dėl šios sutarties objekto trūkumų per UŽSAKOVO nurodyta terminą.

8. Ginčų sprendimo tvarka

8.1 Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžia LR teismas pagal LR įstatymus.

9. Sutarties galiojimas

9.1 Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir pasibaigia šalims pilnai įvykdžius įsipareigojimus.

9.2 Sutartis gali būti pakeista abiejų šalių raštišku susitarimu.

9.3 Sutarties nutraukimas įforminamas raštu, dvišaliu susitarimu.

9.4 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, vienas iš kurių lieka UŽSAKOVUI, kitas RANGOVUI.

10. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

10.1 Sutarties šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą, jeigu šis neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

10.2 Sutarties šalys privalo nedelsiant (per 3 kalendorines dienas) informuoti viena kitą apie force majeure sąlygų atsiradimą bei pateikti kompetetingoms institucijoms pažymą, liudijančią force majeure aplinkybių buvimą.

11. Šios sutarties sąlygų įvykdymo terminai Šalių susitarimu gali būti pratęsti forte majeure aplinkybių galiojimo laikotarpiui.

12. Juridiniai sutarties šalių parašai ir rekvizitai

Rangovas

UAB "Salmeta"

Partizanų g. 84-78, Kaunas

Įm. kodas 134685170

AB bankas "Swedbank"

kontas 7300

a/s LT06 7300 0100 0227 4695

Te. 8609 26419

Gediminas Varna



Užsakovas

Vinco Kudirkos progimnazija

Trakų g. 39, Kaunas

Įm. kodas 190134345



Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Rita Morkūnienė

lokiu pavaduotoja direktorės

Suderinta: _____ tūkst.Eur
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 m. _____ mėn. _____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2018.2 kainas


Kompleksas: Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

Objektas: Lauko laiptų remontas

Žiniaraštis: Remonto darbai

		2018/08/14				8000,00
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma
1	R5-57	Esamų plytelių dangos išardymas	100 m²	0,31	191,96	59,51
2	N46-188	Laiptų aikštelių su gelžbetonio pakopom išardymas	100 m2	0,38	2838,23	1078,53
3	N6-199-5	Laiptų maršų ir aikštelių, balkonų armavimas	t	0,445	1312,36	584,00
4	N6-196-9	Lentų klojiniai laiptų pakopų betonavimui.	100m2	0,11	3202,58	352,28
5	N6-222-10	Laiptų su pakopomis betonavimas.	m3	4,8	174,76	838,85
6	N11-40	30mm storio cementinis užtepas, atliekant rankiniu būdu	100m2	0,38	1103,78	419,44
7	N15P-0303	Laiptų su pakopomis paviršių aptaisymas betono plytelėmis 300x300mm	m2	38	79,23	3010,74
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas konteneriais pakraunant rankiniu būdu	t	8,7	30,83	268,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6611,57
Bendra vertė be PVM						6611,57
PVM						1388,43
Bendra vertė su PVM						8000,00

Sąmatą sudarė:



STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018/8-16

Sudarytos 2018m. rugpjūčio mėn. 16 d.

PRIEDAS Nr.2

2018 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Kaunas

Vykdamas laiptų remonto darbus atliekami papildomi darbai

Šiuo raštu **Vinco Kudirkos progimnazija**, atstovaujama
ir
UAB "Salmeta", atstovaujama direktoriaus Gedimino Varnos, papildo sekančius Sutarties punktus;

Direktorė

Danguolė Bagdonienė

1. Laiptų grotelių ir porankių sumontavimas.

4. Sutarties objekto kaina už papildomus darbus

Sutarties kaina padidėja 875 Eur + PVM 183,75 Eur Eur. (Vienas tūkstantis penkiasdešimt aštuoni Eur 75 ct)

Šis papildymas sudarytas dviem egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties Nr. 2018/8-16 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai

RANGOVAS:

UAB "Salmeta"
Partizanų g. 84-78, Kaunas
Įm. Kodas 134685170
AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 7300
A/s LT06 7300 0100 0227 4695
Tel. 8 609 26419

Direktorius Gediminas Varna



UŽSAKOVAS:

Vinco Kudirkos progimnazija
Trakų g. 39, Kaunas
Įm. kodas 190134345

Direktorė

Danguolė Bagdonienė

Suderinta: 1,05875 tūkst.Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 m. _____ mėn. _____ d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2018.3 kainas

Objektas: Vinco Kudirkos progimnazija Trakų g.39, Kaunas

2018/09/17				Suma žiniaraščiui:			1058,75
Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur			Iš viso
				Darb. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	
1	Plytelių išplovimas	vnt	1	40		10	50
2	Paruošiamieji darbai	vnt	1	20			20
3	Hidroizoliacija	vnt	1	35	20		55
4	Grotelių sumontavimas	vnt	1	60	130		190
5	Špakliavimas	vnt	1	10	10		20
6	Skylių turėklams gręžimas			40		10	50
7	Turėklų laikiklių įklijavimas			60	15		75
8	Dvigubo porankio sumontavimas	vnt	2	35	300	30	365
9	Porankių suvirinimas			40		10	50
							0
							0
Iš viso:				340,00	475,00	60,00	875,00

Pridėtinės vertės mokestis 21%

183,75

Bendra vertė su PVM

1058,75

Sąmatą sudarė:

UAB "Salmeta"

Direktorius Gediminas Varna

Direktorius pav. u.kior.
Alfonsas Lapalus
