

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. KOVO 6 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-66 DĖL
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2018 m. spalio 24 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kiselių, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. kovo 6 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-66 (toliau – Sutartis) 4.1, 10.2, 10.3 papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo 2018-10-22 prašymą Nr. BIO-18/10-22 „Dėl darbų termino pratęsimo“, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Koreguoti Paslaugų atlikimo grafiką.
2. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 mėnesių laikotarpiui.
3. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA. Koreguotas Paslaugų atlikimo grafikas, kopija, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2,
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksadr@biodegra.lt


Direktorius

Aleksandr Kiselių

Parašas.....

Data.....

A.V.



Paslaugų atlikimo grafikas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Numatoma įvykdyti paslaugų ne mažiau %			
		2018 m.			
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
1	Užteršto grunto išvalymas			85 %	15 %
2	Teritorijos rekultivavimas				100 %

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Marius Malisauskas

Widus administravimo skyriaus
vedėjas

Sąlyga: einant, padidinti jo direktoriaus pareigų
Ingrida Bernavičienė



TEIKĖJAS

UAB „Biodegra“

Direktorius

Aleksandr Kisiliov

