

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. Vnt.	Suma Eur. Be PVM.
<i>Paviršinių lietaus nuotekų tinklai</i>					
1.	Paviršinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø200 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant žemės darbus, vamzdžių užpylimą ir dangų atstatymą	m	123	0	0,00
2.	Paviršinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø250 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant žemės darbus, vamzdžių užpylimą ir dangų atstatymą	m	92	101	9 292,00
3.	Paviršinių nuotekų tinklo iš PE100 PN10 RC Ø315 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant žemės darbus, vamzdžių užpylimą ir dangų atstatymą	m	87	78	6 786,00
4.	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø315 mm ir jo įrengimas (H = 1,00÷2,00 m) (įskaitant dangų ardymą, žemės darbus, šulinio pagrindo įrengimą bei užpylimą, gerbūvio ir dangų atstatymą)	kompl.	11	0	0,00
5.	PP Ø315 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	vnt.	11	0	0,00
6.	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) 425 mm ir jo įrengimas (H = 1,00 ÷ 2,01 m) (įskaitant dangų ardymą, žemės darbus, šulinio pagrindo įrengimą bei užpylimą, gerbūvio ir dangų atstatymą)	kompl.	1	0	0,00
7.	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) 425 mm ir jo įrengimas (H = 2,00 ÷ 3,01 m) (įskaitant dangų ardymą, žemės darbus, šulinio pagrindo įrengimą bei užpylimą, gerbūvio ir dangų atstatymą)	kompl.	2	0	0,00
8.	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	vnt.	3	0	0,00
9.	G/B kanalizacijos Ø1000 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 1,00÷2,01 m)	kompl.	1	0	0,00
10.	G/B kanalizacijos Ø1000 mm šulinys ir jo įrengimas, (H = 2,00÷3,01 m)	kompl.	2	0	0,00
11.	G/B Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	vnt.	3	0	0,00
12.	Buitinių nuotekų tinklų G/B šulinių padengimas hidroizoliacija	kompl.	3	0	0,00
13.	Paviršinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagn.)	m	302	0	0,00
14.	Komunikacijų žymėjimui einkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	vnt.	16	0	0,00
15.	Projektuojamo tinklo prijungimas prie esamo šulinio	kompl.	1	0	0,00
16.	Plastikinis lietaus trapo PP Ø425 šulinys ir jo įrengimas (H = 1,00 ÷ 2,01 m) (įskaitant dangų ardymą, žemės darbus, šulinio pagrindo įrengimą bei užpylimą, gerbūvio ir dangų atstatymą)	kompl.	4	0	0,00
17.	Ketines lietaus surinkimo groteles	vnt.	4	0	0,00
<i>Kiti darbai</i>					
1.	Mechaninis grunto kasimas	m ³	604	0	0,00
2.	Rankinis grunto kasimas	m ³	61	0	0,00
3.	Požeminių vamzdžių/šulinių smėlio išlyginamasis sluoksnis, tankinimas ir smėlio - žvyro mišinys užpylimui	m ³	153	0	0,00
4.	Perteklinio grunto išvežimas	m ³	153	0	0,00
5.	Važiuojamosios dalies asfalto dangos ardymas ir atstatymas	m ²	165	0	0,00
6.	Pėsčiųjų takų trinkelio/plytelių dangos atstatymas	m ²	18	0	0,00
7.	Žvyro dangos atstatymas	m ²	8	0	0,00
8.	Vejos įrengimas	m ²	60	0	0,00
9.	Kadastriniai matavimai (išpildomoji nuotrauka)	Kompl.	1	0	0,00
10.			VISO Eur be PVM		16 078,00
11.			Eur. PVM		3 376,38
12.			VISO Eur be PVM		19 454,38

Pastabos:

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse
- 3) Įrengimo būdas tikslinamas statybos metu.

Statybos projektų vadovas

Justinas Vaičaitis

