



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

SUSITARIMAS DĖL 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. PS-05 PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. PS-*264*
Kaunas

Kauno kultūros centras, atstovaujamas direktorės Jolitos Rudgalvienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. sausio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. PS-05 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi Sutarties 10.1 punkto 10.1.2 papunkčiu, Šalys susitaria atsisakyti Sutartyje numatytų Darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi. Numatomų atsisakyti darbų suma yra 35.258,52 Eur su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 52 ct.). Atsisakomų Darbų kiekis ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtoje Atsisakomų (nevykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje.
2. Vadovaudamosi Sutarties 10.1 punkto 10.1.4 papunkčiu, Šalys susitaria atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, Darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų atlikti papildomų darbų suma yra 48.137,12 Eur su PVM (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septyni eurai 12 ct.). Papildomų Darbų kiekis ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtoje Papildomų (vykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje.
3. Rangovas pažymi, kad dėl šio pakeitimo papildomo apmokėjimo iš Užsakovo nereikalaus, t.y. atlikus Susitarimo 2 punkte nurodytus papildomus darbus bus mokama ne didesnė nei 35.258,52 eur suma.
4. Atsisakomi, Sutartyje numatyti, darbai yra keičiami Papildomais, Sutartyje nenumatytais, darbais pagal 2018 m. rugsėjo 12 d. keičiamų darbų aktą Nr. 1, pasirašytą Šalių bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo.
5. Keičiamų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčio b dalimi.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Prie šio Susitarimo pridedami priedai ir dokumentai, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 7.1. Keičiamų (atsisakomų ir papildomų) darbų aktas Nr. 1;
 - 7.2. Atsisakomų (nevykdomų) darbų lokalinė sąmata;
 - 7.3. Papildomų (vykdomų) darbų lokalinė sąmata.

UŽSAKOVAS:

Kauno kultūros centras
Kodas 135550072
Adresas: Vytauto pr. 79, Kaunas

Direktorė Jolita Rudgalvienė

Parašas

Data:

A.V.



RANGOVAS:

UAB „Infes“
Kodas 302947360
Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Direktorius Arvydas Markevičius

Parašas „Infes“

Data:

A.V.



Statybos direktorius
Dovydas Latvinskas