

2016-04-07 sutarties Nr. R-01/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2018 m. rugsėjo 18 d. Nr. 5
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“, įmonės kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu, ir jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Tarda“ ir UAB „Statybų laikas“, atstovaujami pagrindinio partnerio **UAB „Tarda“**, įmonės kodas 302497479, kuri atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, toliau vadinama Rangovu, abi šalys kartu – toliau Šalys, vadovaudamiesi VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Tarda“ 2016-04-07 sutarties Nr. R-01/1 16 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio (681) Švč. Trejybės bažnyčios (u.k. 27316), Aušros Vartų g. 7B, Vilnius, fasadų tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai.**

2. Statytojui patvirtinus Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios fasadų tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų „A“ laidos projektą, tapo nereikalinga atlikti nupirktų darbų už **7 476,53 Eur**, kurių atsisakoma.

3. Pagal „A“ laidos projektą papildomų Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios fasadų tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) kaina yra **59 367,36 Eur** (59468,46 Eur * koef. 0,9983).

4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 p. 3 dalimi ir atsižvelgiant į šio papildomo susitarimo 2 p. ir 3 p., Sutarties kaina yra **671 562,69 Eur su PVM**, iš jų PVM – 116 552,02 Eur.

5. Pakeisti VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Tarda“ 2016-04-07 sutartį Nr. R-01/1 2.3 ir 3.3 punktus ir juos išdėstyti taip:

„2.3. 2018 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **152 715,83 Eur su PVM** (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiolika Eur 83 ct). PVM sudaro 26 504,40 Eur. Finansuojama: 99,42 procento – pagal Paveldotvarkos 2018 m. programą iš Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų ir 0,58 procento – iš Šv. Jozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno lėšų. Pasikeitus 2018 metų finansavimui, gali būti tikslinama šio papildomo susitarimo objekto darbų kaina.

3.3. Rangovas darbus, numatytus pagal 2018 metų finansavimą, **baigia – 2018 m. lapkričio 30 d.**“.

6. Papildomo susitarimo priedas – Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios fasadų tvarkybos: restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų „A“ laidos projektas.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatskiriama VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Tarda“ 2016-04-07 sutarties Nr. R-01/1 dalis.

8. Šalių adresai:

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a.s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554, „Swedbank“, AB, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank, AB.

Rangovas: jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Tarda“ ir UAB „Statybų laikas“, atstovaujami pagrindinio partnerio UAB „Tarda“, Paeismilgio g. 16, 57247, Kėdainiai, tel. (8614) 417 17, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a.s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

UAB „Tarda“
direktorius



Vydmantas Drumsta

Artūras Stefanovičius