

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2018 m. birželio 12 d. Nr.9
Kaunas

Statinio pavadinimas:	Projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai“
Užsakovas:	VšĮ „Pivašiūnų piligrimų centras“
Rangovas:	UAB „Senamiesčio restauratoriai“
Atlikta darbų už su PVM:	136 092.43 EUR
Atlikta darbų už be PVM:	112 473.09 EUR
Darbų atlikimo vieta:	Trakų g. 23A, Pivašiūnai, Alytaus raj.
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2015.02.12 d.
Darbų pradžia	2015.02.12 d.
Darbų pabaiga	2015-11-16 d.
Pagrindiniai darbai	Tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai

Pažymime, kad tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti. Objektas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai.

Direktorius



Vincas Baublys

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2018 m. birželio 12 d. Nr.9
Kaunas

Statinio pavadinimas:	Projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai“
Užsakovas:	VšĮ „Pivašiūnų piligrimų centras“
Rangovas:	UAB „Senamiesčio restauratoriai“
Atlikta darbų už su PVM:	136 092.43 EUR
Atlikta darbų už be PVM:	112 473.09 EUR
Darbų atlikimo vieta:	Trakų g. 23A, Pivašiūnai, Alytaus raj.
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2015.02.12 d.
Darbų pradžia	2015.02.12 d.
Darbų pabaiga	2015-11-16 d.
Pagrindiniai darbai	Tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai

Pažymime, kad tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti. Objektas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai.

Direktorius



Vincas Baublys

Suinteresuotiems asmenims


**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2018 m. birželio 12 d. Nr.9
Kaunas

Statinio pavadinimas:	Projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai“
Užsakovas:	VšĮ „Pivašiūnų piligrimų centras“
Rangovas:	UAB „Senamiesčio restauratoriai“
Atlikta darbų už su PVM:	136 092.43 EUR
Atlikta darbų už be PVM:	112 473.09 EUR
Darbų atlikimo vieta:	Trakų g. 23A, Pivašiūnai, Alytaus raj.
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2015.02.12 d.
Darbų pradžia	2015.02.12 d.
Darbų pabaiga	2015-11-16 d.
Pagrindiniai darbai	Tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai

Pažymime, kad tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti. Objektas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statynių komplekso atnaujinimo ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms, senosios klebonijos (U.K. 33145) pastato mansardos kapitalinio remonto darbai.

Direktorius



Vincas Baublys