

SUSITARIMAS Nr. B6-179 (b)
PRIE 2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. SUTARTIES Nr. B6-101(B)

2018 m. gruodžio 3 d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalėje, atstovaujama Administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T1-145 redakcija) (toliau - „Užsakovas“), ir UAB „Kvėdarsta“ įmonės kodas 176597054, atstovaujama direktorius Ginto Navardausko, (toliau – **Rangovas**), veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdami į UAB „Kvėdarsta“ 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 335 „Prašymas pratęsti statybos darbų atlikimo terminą (Sutartis Nr. B6-101(b)“, kad dėl ne nuo Rangovo priklausančios valios nėra galimybės iki 2018 m. gruodžio 1 d. užbaigti sutartyje numatytus darbu, susitaria pakeisti 2017 m. rugpjūčio 18 d. sutarties Nr. B6-101(b) 4.1 papunktį punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Rangovas darbus turi pradėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos ir baigti iki 2019-06-01“



2. Šis susitarimas yra neatskiriama 2017 m. rugpjūčio 18 d. sutarties Nr. B6-101 (b) dalis.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

Sutarties šalių parašai:


Perkančioji organizacija

Direktorius Raimundas Vaitiekus
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Paslaugų teikėjas

Direktorius Gintas Navardauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Baustas Stragdas

