

UAB „VERSLO“
(Tiekėjo pavadinimas)


Adresas: Kalvarijos g. 9, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi VI "Registru centras", įmonės kodas 302627983,
PVM kodas: LT100006261515, Tel.: +370 647 56707

Trakų rajono savivaldybės administracijai

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																								Kaina be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII mėn.	XIX mėn.	XX mėn.	XXI mėn.	XXII mėn.	XXIII mėn.	XXIV mėn.	
1.	Rangos darbai (energijos netaupančios priemonės)																									
1.1.	Grindys virš rūšio								20					20						30				30		4732,16
1.2.	Patalpų perplanavimas							30	30										40							42942,19
1.3.	Vidaus durys									60										40						52302,61
1.4.	Vidaus apdaila										20				30						30			20		428616,04
1.5.	Kiti darbai										50												50			57507,29
1.6.	Vidaus buitinės nuotekos							20	30												50					62428,82
1.7.	Vidaus lietaus nuotekos								30				30								40					10625,85
1.8.	Šaltas vandentiekis								20				30								50					36750,52
1.9.	Elektros tinklai								25	25											25	25				120163,98
1.10.	Telekomunikaciniai tinklai								25	25											25	25				64943,85
1.11.	Baldai ir įranga																									
2.	Rangos darbai (energiją taupančios priemonės)																									
2.1.	Cokolis ir požeminė rūšio sienos dalis								20	30														20	30	38559,24
2.2.	Langai ir durys		75					25																		27286,27
2.3.	Stogas	20	30					30	20																	100070,51
2.4.	Šlaitinio stogo rekonstrukcija								100																	971,6
2.5.	Fasado apdaila	10	30				20	20	20																	341600,26
2.6.	Karštas vandentiekis		20					20					20								20			20		38018,98
2.7.	Šildymas		20					20					20								20			20		99199,48

Direktorius
Linas Friedl



2.8.	Grindys (kitos)		20					20					20								20	20		378904,17
2.9.	Vėdinimas	10	20										30								30			119886,1
2.10.	Gaisrinė signalizacija		50																		20	30		24872,34
2.11.	Procesų valdymas ir automatizacija		20					20					20								20	20		38676,43
2.12.	Lauko vandentiekio tinklai																	50	50					3303,41
2.13.	Lauko buitinių nuotekų tinklai																	50	50					6799,04
2.14.	Lauko lietaus nuotekų tinklai																	50	50					4114,11
2.15.	Sklypo sutvarkymo darbai																		30	30	40			44899,98
2.16.	Apsauginė signalizacija		20					20					20								20	20		47811,36
3.	Darbo projekto parengimas		100																					14876,03
4.	Kadastriniai matavimai																						100	1652,89
Suma be PVM (Eur):																							2212515,51	
PVM [21 proc.]:																							464628,26	
Bendra suma su PVM (Eur):																							2677143,77	

Direktorius Linas Friedt

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

