

**SUSITARIMO Nr. 2
DĖL 2018 M. BALANDŽIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20180409/1 KAINOS
KOREGAVIMO PAKEITIMAS**

KAUNAS, 2018-11-26

Kauno valstybinis lėlių teatras, įmonės kodas 190754645, atstovaujamas vadovo Sigito Klibavičiaus, veikiančio pagal teatro nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir MB „Virmalda“, įmonės kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimo Nr.2 dėl 2018 m. balandžio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20180409/1 kainos koregavimo pakeitimą (toliau – Pakeitimas), ir atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. balandžio 9 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 20180409/1 (toliau – Sutartis) **dėl Kultūros paskirties pastato Laisvės al. 87A, Kaune, rekonstravimo statybos rangos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą** (toliau – Darbai);
 - b) Šalys 2018-10-01 pasirašė Susitarimą Nr. 2 **dėl 2018 m. balandžio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20180409/1 kainos koregavimo** (toliau – Susitarimas);
 - c) Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros nurodymu buvo pakoreguotos papildomų ir nevykdomų darbų kainos, nurodytos 2018-09-17 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokole Nr. 3, patikslinant Susitarime Nr. 2 nurodytas darbų kainas
- Todėl Šalys susitarė:

1. pakeisti Susitarimo Nr. 2 1.4 punktą, jį išdėstant sekančiai:
„1.4. Techniniame projekte 1-3 patalpoje (Fojė) numatytą įrengti vertikalią platforminį keltuvą su berėmio stiklo aptvėrimu pakeisti nuožulniuojų platforminiu keltuvu;
papildomų darbų kaina 12.733,49 EUR su PVM,
nevykdomų darbų kaina 9.150,64 EUR su PVM.“
2. pakeisti Susitarimo Nr. 2 1.6 punktą, jį išdėstant sekančiai:
„1.6. Techniniame projekte numatytus patalpų šviestuvus liuminescencinėmis lempomis keisti į energetiškai efektyvesnius LED šviestuvus, parenkant jų kiekį ir tipą pagal kompiuterinę apšvietimo programą bei atsižvelgiant į interjero dizainerės konsultacijas. Didžiojoje žiūrovų salėje įrengti į grindis įleistas LED juostas, valdomas nuotoliniu būdu RGB spalvomis, kad jos būtų tinkamos evakuacijos kryptims ir žiūrovų elgesiui salėje nustatyti;
papildomų darbų kaina 47.404,45 EUR su PVM,
nevykdomų darbų kaina 39.980,34 EUR su PVM.“
3. Numatyti, kad bendra pagal Susitarimą Nr. 2 ir šį Pakeitimą **papildomų darbų kaina – 186.835,62 EUR su PVM.**
4. Numatyti, kad bendra pagal Susitarimą Nr. 2 ir šį Pakeitimą **nevykdomų darbų kaina – 64.629,66 EUR su PVM.**
5. Dėl numatytų Darbų pakeitimų pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą, išdėstant jį taip:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties kaina	9.1.	2.028.509,06 eurų (du milijonai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyni eurai 6 ct)
Iš kurių PVM sudaro	9.1.	352.055,29 eurų (trys šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai 29 ct)

6. Pakeisti Darbų atlikimo grafiką, išdėstant jį nauja redakcija.
7. Šis Pakeitimas yra neatskiriama Sutarties ir ankstesnių susitarimų prie Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Sutarties nuostatos taikomos šio Pakeitimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Pakeitimu. Sutartis, Susitarimai ir jų Pakeitimai turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Pakeitimas turi viršenybę prieš Sutartį ir Susitarimą Nr. 2.
9. Šis Pakeitimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
10. Šis Pakeitimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
11. Šis Pakeitimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.


Pakeitimo priedai:


1. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai (laiptų aptaisymas plytelėmis)“, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata „Elektrotechnika pataisyta 11-07“, 1 lapas;

3. Darbų atlikimo grafikas, 4 lapai.

UŽSAKOVAS


Kauno valstybinis lėlių teatras
Kodas 190754645
Laisvės al. 87A LT-44297, Kaunas


Vadovas Sigitas Klibavičius



RANGOVAS

MB „Virmalda“
Kodas 134906131
Draugystės g. 20, LT-51257Kaunas


Direktorius Virginijus Rabačius

