

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2018 m. liepos 12 d. sudarytos Sutarties Nr. R-04-128-2018

2018 m. lapkričio mėn. 30 d.

Akcinė bendrovė Klaipėdos energija, (į. k. 140249252), kurios buveinė registruota adresu Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Aedilis“, (į. k. 300056767), kurios buveinė registruota adresu L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius, Lietuvos Respublika, generalinio direktoriaus Vytauto Cibulsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atkirai – **Šalimi**,

siekdamos pakeisti 2017 m. liepos 12 d. sudarytos tarp Šalių Sutartį Nr. R-04-128-2018 (toliau – **Sutartis**), sudaro šį susitarimą (toliau – **Papildomas susitarimas**), kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 4.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.2. Darbai turi būti atlikti iki 2018-12-31 dienos.

2. Remiantis sutarties 4.6. punktu, dėl susidariusių aplinkybių:

1. Negalėjome atlikti darbų susijusių su maitinimo šaltiniais iš inventorių, kadangi maitinimo šaltinių spintos buvo sumontuotos tik 2018-12-04. Kai tik buvo sumontuoti įrenginiai UAB Aedilis nedelsiant pakoregavo projektą ir pradėjo atlikti montavimo derinimo darbus.
2. Dėl AB Klaipėdos energija rangovų UAB Enerstena vykdomų senos dalies 10kV T5.1 ir T5.2 valdymo grandinių pakeitimo, jų nesužymėjimo, teko ilgai užtrukti atrenkant kabelius bei tikrinant valdymo ir signalizacijos grandinių schemas.
3. Martem Scados vėlavimo darbai, dėl naujos sistemos dalies integracijos su esama SCADA dalimi;
4. Martem Scados vėlavimo darbai, dėl MTP3 0,4kV skirstymo įrenginių dalies šiuo metu nėra galimybės suderinti ir sutvarkyti, nes nėra 0,4kV įrenginių (nėra pačios skirstyklos).

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos ir galioja toliau, kaip Šalių buvo susitarta.


4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.

5. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po jo tinkamo pasirašymo dienos.

Šalių parašai:

AB „Klaipėdos energija“
Generalinis direktorius
Antanas Katinas

A.V.



UAB „Aedilis“
Generalinis direktorius
Vytautas Cibulskas