

Uždaroji akcinė bendrovė „NODAMA“

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r., Tel. (8-459) 56294, (8-698) 11971, El. paštas info@uabnodama.lt
Kodas – 164819885 PVM mokėtojo kodas LT648198811
A/s Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100
Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g. 2, Kupiškis

2018-12-10 Nr. 161


DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE, STATYBOS DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Nodama“, vadovaudamasi 2018 m. gegužės 31 d. darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. B5-161 (toliau – Sutartis), vykdo vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, Kupiškio mieste, statybos darbus. Vadovaujantis Sutarties sąlygomis, rangovas UAB „Nodama“ sutartinius darbus turi atlikti per 6 mėnesius nuo statybvietės perdavimo datos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 11 d.

Informuojame, kad rangovas negali laiku pilnai užbaigti vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų, kadangi statybos darbai užtruko dėl rangovui nenumatytų aplinkybių. Pažymėtina, kad S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje UAB „Nodama“ negalėjo vykdyti inžinerinių tinklų statybos darbų dėl tuo pat metu jau vykdytų šios gatvės šiluminės trasos rekonstrukcijos darbų (darbus AB Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajono užsakymu vykdė IĮ „Plieninė sklendė“) bei tuo pat metu vykdytų Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcijos darbų. Aikštės rekonstrukcijos darbų metu buvo ribojamas eismas per Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gatvę, todėl vienintelis likęs apvažiavimas per S. Dariaus ir S. Girėno gatvę turėjo būti laikomas neuždarytas (šiuo pravažiuavimu naudojosi vietiniai gatvės gyventojai bei AB „Kupiškio vandenys“ aptarnaujantysis transportas).

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamiesi Sutarties 2.1 ir 2.4 punktais, prašome Jūsų pratęsti statybos darbų atlikimo terminą 2 mėn. terminui, tai yra, iki 2019 m. vasario 11 d., kad galėtume pilnai užbaigti Sutartyje numatytus statybos darbus.

Statybos direktoriaus pavaduotojas



Justas Baciūška