

Veiklų sąrašas

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]								Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	
1.	Inžinerinių tinklų įrengimas:									
1.1.	Vandentiekis	3204,46	13723,65	6624,26	5018,52	5000,00	6500,00	554,14		40625,03
1.2.	Buitinės nuotekos	11566,80	17744,33	18424,26	4016,01	4000,00	4000,00	945,88		60697,28
2.	Išpildomosios nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimas	-	-	-	-	-	-	1644,63	1000,00	2644,63
3.	Darbo projekto parengimas	-	-	1652,89	-	-	-	-	-	1652,89
Suma be PVM:										105619,83
PVM [tarifas] suma:										22180,17
BENDRA SUMA su PVM:										127800,00

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąrašą turi įvertinti (kainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte. Techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąrašą pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimais nuostoliais rangovo rizika, prievolės ir išpareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandančys jų vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbai žiemos arba lietaus metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaitčių po kablelio tikslumu.

Direktorius

Edvinas Gražulis

