

**SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 6 D.
KAIŠIADORIŲ KAPINĖS-KOLEKTYVINIAI SODAI KELIO ATKARPOS
KAIŠIADORIŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ
RANGOS SUTARTIES NR. VP-287**

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. VP-376

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Lukoševičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir VĮ „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir atsižvelgdami į Rangovo 2018 m. gruodžio 10 d. raštą Nr. SD-1483(1.16E) „Dėl rangos sutarties VP-287 pakeitimo“, susitarėme:

1. Pakeisti 2018 m. rugsėjo 6 d. Kaišiadorių kapinės-kolektyviniai sodai kelio atkarpos Kaišiadorių mieste rekonstrukcijos darbų rangos sutarties Nr. VP-287 (toliau – Sutartis) 11 ir 20.1 punktus ir juos išdėstyti taip:

„11. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip gruodžio 15 d. Rangovas iki šio Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus tais metais finansuojamus Darbus.“;

„20.1. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;“.

2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
Luminor bankas, banko kodas 40100

Administracijos direktoriaus

Antanas Lukoševičius

A.V.

RANGOVAS

VĮ „Kelių priežiūra“
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
Tel. 8 37 202293, Faks. 8 37 322469
El. paštas: info@keliuprieziura.lt
A. s. LT 274010042502586607
Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Darius Aleknavičius

A.V.