

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 9.
DĖL 2017 M. SAUSIO 30 D. PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. 22-170 PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 22-2252
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių Tomo Juknos, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir

ūkio subjektų grupė uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“, juridinio asmens kodas 147026330, kurio registruota buveinė yra Beržų g. 12, Panevėžys ir **UAB „Ukmergės keliai“** juridinio asmens kodas 182816983, kurio registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO GATVĖS“ direktorės Viktorijos Juodikienės, veikiančios pagal 2016 m. spalio 7 d. Jungtinės veiklos sutartį ir bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų 2017 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 22-170 13.2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, darbo grupės technologiniams sprendimams priimti dėl Panevėžio miesto infrastruktūros objektų įrengimo, remonto ir priežiūros 2018 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. KK-73 (12.1.3.), Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:


1. Rangovas atlieka Miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugas ir remonto darbus pagal 2017 m. sausio 30 d. sutartyje Nr. 22-170 nurodytus kiekius nustatytų įkainių pagrindu ir pagal 2018 m. gruodžio 18 d. posėdžio metu suderintus papildomus kiekius ir įkainius (pridedamas priedas). Per visą Sutarties galiojimo laiką, įvertinus pratęsimo galimybes, Rangovui nebus sumokėta daugiau nei 6 000 000 Eur (šeši milijonai tūkstančiai eurų) (įskaitant pridėtinės vertės mokestį). Papildomo susitarimo priede nurodyti miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų papildomi kiekiai ir įkainiai galioja viso sutarties vykdymo laikotarpiu.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų 2017 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 22-170 dalis.

3. Visi kiti sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

4. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose. Jeigu Šalimis nepavyksta



išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto
savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360,
faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A/s Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis direktoriu Tomas Juška

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A. V.


Rangovas

Ūkio subjektų grupė uždarosios akcinės
bendrovės „PANEVĖŽIO GATVĖS“
ir UAB „Ukmergės keliai“
atstovaujama UAB „Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys
Tel. (8 45) 587 068, faksas (8 45) 587 068
A/s LT847300010002377178
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
Įstaigos kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314

Rangovas

Direktorė Viktorija Juodikienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



A. V.

**PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR
REMONTO DARBŲ PAPILDOMI KIEKIAI IR JŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimi- narūs kiekiai	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM (4 x 6 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu	m ³	2400	5.52	6.68	16,032.00
2	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	55	15.51	18.77	1,032.35
3	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais	m ³	430	2.19	2.65	1,139.50
4	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	11700	0.31	0.38	4,446.00
5	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	21220	0.36	0.44	9,336.80
6	Kelkraščių iš birių medžiagų paukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiluojant	100 m ²	80	37.37	45.22	3,617.60
7	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	m ³	360	17.85	21.60	7,776.00
8	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	17	716.84	867.38	14,745.46
9	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	20	543.51	657.65	13,153.00
10	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio- žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)	100 m ²	500	45.17	54.66	27,330.00
11	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	950	28.5	34.49	32,765.50
12	Trupinto (malto) betono mišinys duobių ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	700	14.26	17.25	12,075.00
13	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	8	25.57	30.94	247.52
14	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku	m ²	310	4.16	5.03	1,559.30

Handwritten signature

15	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu	t	70	94.5	114.35	8,004.50
16	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	240	983.15	1189.61	285,506.40
17	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu	m	700	1.13	1.37	959.00
18	Bordūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas	m	1850	1.42	1.72	3,182.00
19	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	m	660	14.36	17.38	11,470.80
20	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	860	5.86	7.09	6,097.40
21	Naujų šaligatvio bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	1310	8.34	10.09	13,217.90
22	Betoninio pagrindo po šaligatvių ir gatvių dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	6	32.34	39.13	234.78
23	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų	m ²	6050	2	2.42	14,641.00
24	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	2800	17.53	21.21	59,388.00
25	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles	m ²	8	19.6	23.72	189.76
26	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	160	2.8	3.39	542.40
27	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)	t	350	26.65	32.25	11,287.50
28	Krovininės automatinės paslaugos miesto teritorijoje (su pagalbiniu darbininku)	val.	70	30.65	37.09	2,596.30
29	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės nuo 25000 Eur iki 40000 Eur	vnt.	6	3,263.95	3949.38	23,696.28
30	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje	m ³	90	3.24	3.92	352.80
31	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje	m ³	240	6.26	7.57	1,816.80

Handwritten signature

32	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu	100 m	100	32.33	39.12	3,912.00
33	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu	m	460	0.76	0.92	423.20
34	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)	t	25	8.15	9.86	246.50
35	Vandens pralaidos iš PVC arba gelžbetoninių vamzdžių remontas, demontuojant sulūžusią pralaidos dalį ir įdedant intarpą ant paruošto pagrindo, kai vamzdžio skersmuo 200-350 mm	m	17	69.29	83.84	1,425.28
36	Lietaus kanalizacijos šulinio gelžbetoninio dangčio pakeitimas, kai šulinio skersmuo 0,7-1,0 m	vnt.	50	158.45	191.72	9,586.00
37	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, panaudojant esamus šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	100	63.31	76.61	7,661.00
38	Iškilusių šulinio (lietaus surinkimo šulinėlio) liukų aukščių suregulavimas (pažeminimas) pagal esamą dangos lygį, pakeičiant šulinio gelžbetoninius elementus	vnt.	230	102.39	123.89	28,494.70
39	Seno tipo šulinio liuko pakeitimas į „plaukiojančio“ tipo, kai danga asfaltbetonio (be dangos atstatymo darbų)	vnt.	90	281.99	341.21	30,708.90
40	Lietaus kanalizacijos šulinių liukų pastatymas, atliekant naujų šulinių įrengimą (įskaitant liuko kainą)	vnt.	15	151.78	183.65	2,754.75
41	Lietaus vandens nuvedimo lataų iš surenkamų elementų su cinkuoto plieno arba ketaus grotelėmis montavimas	m	75	55.15	66.73	5,004.75
42	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant	m ³	290	20.13	24.36	7,064.40
43	Tranšėjų ir iškasų užpylimas esamu gruntu, tankinant	m ³	25	10.72	12.97	324.25
44	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 200 mm paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	230	13.61	16.47	3,788.10
45	Vamzdynų, kurių skersmuo nuo 200 mm iki 315 mm paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	270	26.85	32.49	8,772.30
46	Lietaus kanalizacijos vamzdžio ištinkamojo antgalio, išleidėjų žiočių remontas ir sutvirtinimas įrengiant klojinius ir betonuojant	m ³	120	111.39	134.78	16,173.60
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina)						714,779.38