

PS-181

**SUSITARIMAS DĖL 2018 M. SPALIO 8 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. VPS-202 / PAR-713 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2018 m. gruodžio 10 d. Nr. VPS-261

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra I. Kanto g. 23, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2018 m. spalio 8 d. Darbų rangos sutarties Nr. VPS-202 / PAR-713 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

Vykdytojas ir Užsakovas 2018 m. spalio 8 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-202 / PAR-713 dėl bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Kudirkos g. 82, 102 Šakiuose, paprastojo remonto darbų (toliau – Sutartis);

Vykdytojas 2018 m. gruodžio 7 d. prašyme Nr. SD-1464 (1.16.E) informavo Užsakovą, kad pradėjus darbus atsirado nemažas poreikis papildomų darbų, todėl teko ne kartą koreguoti numatytus darbų kiekius ir sąmatą. Įpusėjus darbus buvo pradėtos keisti dujų trasos, patenkančios į aikštelių atnaujinimo darbų zoną ir dėl to buvo pristabdyti aikštelių tvarkymo darbai. Laikantis asfalto dangų įrengimo technologijos ir įrengimo taisyklių esant netinkamoms oro sąlygoms, neįmanoma kokybiškai atlikti aikštelės dangos asfaltavimo darbų. Vykdytojas prašo nukelti darbų įvykdymo terminą ir sutarčiai taikyti žiemos sezono pertrauką iki 2019 m. gegužės 31 d.

Todėl šalys susitaria:

1. Sustabdyti darbų pagal Sutartį įvykdymo terminą iki 2019 m. gegužės 31 d.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. gegužės 31 d. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai
Juridinio asmens kodas 188772814
Tel. (8 345) 60760
El. p. savivaldybe@sakiai.lt

Vykdytojas

Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“
I. Kanto g. 23, Kaunas LT-44296
Juridinio asmens kodas 232112130
Tel. +370 37 20 22 93
El. p. info@keliprieziura.lt

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

A.V.

Generalinis direktorius
Darius Aleknavičius

A.V.

