

SUSITARIMAS NR. 2025S-28
DĖL 2025 M. LIEPOS 7 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. 2025S-20 PRATĖSIMO

2025 m. rugsėjo 23 d.
Vilkaviškis

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, į. k. 185492166, adresas: Birutės g. 8A, Vilkaviškis
atstovaujama direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau vadinamas
„Užsakovu“, ir

Gintautas Cėpla, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. _____, adresas: _____
_____, toliau vadinamas „Tiekėju“, abu kartu toliau vadinami „Šalimis“.

Užsakovas atsižvelgdamas į 2025 m. rugsėjo 22 d. gautą raštą iš Tiekėjo „Dėl sutarties
pratęsimo“ ir įvertinęs susidariusią situaciją, susitarė:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą ne ilgiau kaip 3 mėn.
2. Abiems Šalims pasirašius, šis susitarimas tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną)
kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“

Tiekėjas

Direktorius _____


