

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO Nr. 26-4-(7.7)
PRIE 2017 M. SPALIO 18 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 26-420-(7.7)

Druskininkai

2018 m. gruodžio 27 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės, Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Melvista“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktoriaus Viliaus Ašmensko, veikiančio pagal 2017 m. rugsėjo 7 d. Jungtinės veiklos sutarties 4.2 punktą (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2017 m. spalio 18 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-420-(7.7) (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl., Druskininkų sav., II etapo rekonstravimo darbus;

b) darbų atlikimo metu iškilo poreikis atlikti papildomus darbus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį ir atsisakyti (nevykdyti) dalies darbų;

c) Statybos Rangos sutarties Nr. 26-420-(7.7) 9.9.1 punktas numato, kad pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

d) pagal Statybos Rangos sutarties Nr. 26-420-(7.7) 10.5 punktą, Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties kainos, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

e) 2018 m. gruodžio 7 d. Darbų pakeitime (defektiniame akte Nr. 1), suderintame Statytojo (Užsakovo) atstovo ir Rangovo atstovo įvardinti atsisakomi (nevykdomi) ir papildomi darbai, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, kurių kaina apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 9.9.1 punkto a ir b papunkčiais,

ir

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sudarė šį Susitarimą dėl sutarties kainos koregavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atsisakyti (nevykdyti) dalies Skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl., Druskininkų sav., II etapo rekonstravimo darbų, kurių vertė yra 10776,68 eurai (dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 68 centai) su PVM ir kurie sudaro 4,16 procento Sutarties kainos.

2. Atlikti papildomus Skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl., Druskininkų sav., II etapo rekonstravimo darbus, kurie būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, kurių vertė 7759,08 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 08 centai) su PVM ir kurie sudaro 3,00 procentus Sutarties kainos.

3. Įvertinus atsisakomų (nevykdomų) ir papildomų darbų sumas, pakoreguoti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties kaina	9.1	255987,59 eurų (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 59 centai)
iš kurių PVM sudaro	9.1	44427,60 eurai (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 60 centų)

4. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas ŠALIŲ raštišku susitarimu.

5. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2017 m. spalio 18 d. Rangos sutartyje Nr. 26-420-(7.7).

6. Šis Susitarimas įsigalioja ŠALIMS jį pasirašius ir galioja iki ŠALYS įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.

8. Šio Susitarimo priedas – 2018 m. gruodžio 7 d. Defektinis aktas Nr. 1 su atsisakomų (nevykdomų) ir papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis yra neatskiriama Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

9. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai
Įmonės kodas 188776264
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
A/s Nr. LT 267300010131559621
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376
el. p. rimas.v@druskininkai.lt


Savivaldybės administracijos direktorė



RANGOVAS

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Melvista“

Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai
Įmonės kodas 152010096
PVM mokėtojo kodas LT520100917
A/s Nr. LT347181200007467934
AB „Šiaulių bankas“
banko kodas 71800
tel. (8 313) 51405
faksas (8 313) 59221
el. p. info@druskininkukomunalinis.lt

Ūkio subjektų grupės vardu uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis“ direktorius


Vilma Jurgelevičienė
Parasas
A.V.

Jūratė Kuliešienė
Rimas Valenta
Edita Davičikaitė


Vilius Ašmenskas
Parasas
A.V.

Vykta Amšiejienė