

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2018 m. birželio 07 d. Nr. 1/22-2175
Vilnius

VI „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1536 (toliau – Sutartis) dėl Moigių I-ojo namo, Vasario 16-osios g. 23 Panevėžyje, kapitalinio remonto pritaikant muziejinei veiklai darbų (toliau – Darbai), kurios Pradinė sutarties vertė - 301 512,64 Eur (*trys šimtai vienas tūkstantis penki šimtai dvylika eurų 64 ct*) su PVM;

2. Sutarties įgyvendinimo metu, atliekant projekte numatytus ardymo darbus rūšio patalpoje, kur numatyta įrengti keltuvo šachtą, nuardžius grindų konstrukciją, atsidengė lietaus nuotekų vamzdis, kuris yra techniškai blogos būklės ir sumontuotas netinkamu nuolydžiu bei kliudo keltuvo konstrukcijoms;

3. rūšio patalpoje, kurioje numatyta ekspozicija, demontavus autentiškos arkos užmūrijimą, atsidengė pastato vandens įvadas, kuris trukdys ekspozicijos įrengimui;

4. rūšio, pirmo, antro ir trečio aukštų koridoriuose atidengus esamą lietaus vandens nuvedimo stovą, užfiksuota avarinė jo būklė, kurią reikia pašalinti, t. y. jį demontuoti ir sumontuoti naują;

5. dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus Darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės;

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinto Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais;

3. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 11 485,36 Eur su PVM, kas sudaro 3,8 procentus pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1, 2.1.1 ir 2.1.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 312 998,00 eurai su PVM (*trys šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct*). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:

2.1.1. darbų kaina be PVM 258 676,03 eurai (*du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 003 ct*);

2.1.2. 21 proc. PVM 54 321, 97 eurai (*penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras, 97 ct*).“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Sutartis yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1536 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2018-09-26 pranešimo Nr. S-460 su priedais kopija, 17 lapų;
2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr. LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas.

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Rimantas Pauža

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

