

**2018 M. VASARIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-42
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. sausio mėn. 4 d. Nr. 2
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Valdovai Einavicius Dinktoniaus pavaduotojo pareigas Remigijaus Filipavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. vasario 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-42 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 96,13 iki 97,42 km (per Prienus) rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2018 m. gruodžio 13 d. Darbų pakeitimu Nr. 7 (šio Susitarimo 1 priedas), 2018 m. gruodžio 13 d. Darbų pakeitimu Nr. 8 (šio Susitarimo 2 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.7. Darbų pakeitimas Nr. 7:

1.7.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **29 988,71 Eur** (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 71 ct);

1.7.2. 21 proc. PVM yra **6 297,63 Eur** (šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 63 ct);

1.7.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 36 286,34 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 34 ct).

1.8. Darbų pakeitimas Nr. 8:

1.8.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **4 257,20 Eur** (keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 20 ct);

1.8.2. 21 proc. PVM yra **894,01 Eur** (aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 01 ct);

1.8.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 5 151,21 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras 21 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

(parašas)
Direktoriaus pavaduotojo pareigas


A.V.



Generalinis direktorius

Žydris Baublys

A.V.



Teisės ir personalo skyriaus
patarėjas

Andrej Karšul

2013-01-03

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas

Marius Cereška

2013-01-03

LAKD Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja

Irena Jurevičienė

2013-01-03

Agnė Ragauskienė
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus
patarėja

2013-01-03