

SUSITARIMAS

DĖL 2019 M. SAUSIO 10 D. SUTARTIES Nr. VP-4/AID/(5.79)SU-63 PRATĖSIMO

2019 m. liepos 11 d. Nr. (5.74)SU-1531

Vilnius

Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, registruotas Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas kanclerio Nikitos Ananjevo, veikiančio pagal 2017-08-28 rektoriaus įgaliojimą Nr. 10000-SR-1927, (toliau – **Pirkėjas**)

ir

UAB „Interlux“, įmonės kodas 110608112, kurios buveinė yra Aviečių g. 16, Vilnius, LT-08414, atstovaujama direktoriaus Audriaus Matuzevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pardavėjas**)

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

A. 2019 m. sausio 10 d. viešojo konkurso „Helio kriostato pirkimas, Nr. VU10342“, CVP IS pirkimo numeris 403640, pagrindu tarp Šalių buvo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. VP-4/AID/(5.79)SU-63 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu Pardavėjas įsipareigojo per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos Pirkėjui pristatyti ir paruošti naudojimui helio kriostatą (toliau – Prekę).

B. 2019 m. birželio 11 d. Pardavėjas kreipėsi į Pirkėją (Priedas Nr. 1) informuodamas, kad 2019 m. birželio 10 d. Prekės gamintojas Janis Research Co, LLS informavo apie Prekės tiekimo sutrikimus dėl kurių Prekę nebus pristatyta iki Sutartyje numatyto termino, t.y. 2019 m. liepos 10 d. (Priedas Nr. 2) ir prašydamas, vadovaujantis Sutarties 5.2. punktu, pratęsti Prekės pristatymo terminą iki 2019 m. rugpjūčio 10 d.

C. Sutarties 5.2. punkte numatyta, kad esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Pardavėjo bei kurių Pardavėjas iš anksto negalėjo numatyti, Pirkėjui sutikus bei šalims pasirašius susitarimą, 5.1. p. nurodytas Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo, atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos Sutarties 5.2 punkte numatytos sąlygos, susitarė:

1. pratęsti Prekės pristatymo ir paruošimo naudojimui terminą iki 2019 m. rugpjūčio 10 d.
2. šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.
4. susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Pridedama:

1. 2019-06-11 UAB „Interlux“ prašymas „Dėl prekės pristatymo terminų pratęsimo“ (1 lapas);
2. Janis Research Co, LLS raštas dėl vėlavimo pristatyti Prekę (1 lapas).

ŠALIŲ REKVIZITAI

Vilniaus universitetas

Įmonės kodas 211950810

PVM mokėtojo kodas LT119508113

Universiteto 3, Vilnius, LT-01513

Kancleris Nikita Ananjevas

data

2019 07 11

UAB „Interlux“

Įmonės kodas 110608112

PVM mokėtojo kodas LT106081113

Aviečių g. 16, Vilnius, LT-08418

Direktorius Audrius Matuzevičius

Personalo
vadovė
Eglė Briedienė

data

2019 07 11

Igaliojimas

2019 m. liepos mėn. 04 d. Nr. 01-23
Vilnius

UAB „Interlux“ (toliau – „Bendrovė“), įmonės kodas 110608112, buveinės adresas Aviečių g. 16, Vilniuje, atstovaujama vadovo (direktoriaus) Audriaus Matuzevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja UAB „Interlux“ teisės ir personalo skyriaus vadovę Eglę Briedienę (gim. 1986 07 30 d.), direktoriaus Audriaus Matuzevičiaus kasmetinių atostogų metu 2019 m. liepos mėn. 8 – 16 d., pavaduoti direktorių Audrių Matuzevičių.

Šis įgaliojimas įgaliotiniui suteikia teisę atstovauti Bendrovę santykiuose su visais fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis bei pasirašyti visus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus, be teisės perįgalioti.

Įgaliojimas galioja 2019 m. liepos mėn. 8 - 16 d.

Eglės Briedienės parašą

tvirtinu.

Direktorius

Audrius Matuzevičius

Vilniaus universitetui
Universiteto g. 3, Vilnius

PRAŠYMAS
Dėl prekės pristatymo terminų pratęsimo
2019-06-11

UAB „Interlux“ ir Vilniaus universitetas 2019-01-10 sudarė prekės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VP4-AID (toliau – Sutartis), kuria UAB „Interlux“ įsipareigojo parduoti Vilniaus universitetui helio kriostatą (toliau – Prekė).

Prekė, vadovaujantis Sutarties 5.1 punktu, turi būti pristatyta ir paruošta naudojimui per 6 (šešis) mėnesius po Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo, t. y. iki 2019-07-10. Tačiau Sutarties 5.2 punkte nustatyta galimybė pratęsti Prekės pristatymo terminą: „*Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo „Pardavėjo“ bei kurių „Pardavėjas“ negalėjo iš anksto numatyti, „Pirkėjui“ sutikus bei Sutarties šalims pasirašius susitarimą, 5.1 p. nurodytas „Pardavėjo“ įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui*“.

Informuojame, kad 2019-06-10 d. Prekės gamintojas Janis Research Co., LLC informavo apie galimus Prekės tiekimo sutrikimus iki Sutartyje nurodyto prekių pristatymo termino, t.y. iki 2019-07-10 d. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau bei vadovaudamiesi Sutarties 5.2. p. reikalavimais, kuomet dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo UAB „Interlux“ bei kurių UAB „Interlux“ negalėjo numatyti, prašome **pratęsti Prekės pristatymo terminą iki 2019-08-10.**

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė



Renata Radzevičienė

JANIS

JANIS RESEARCH COMPANY, LLC

Manufacturer of high-quality, easy-to-use cryogenic equipment since 1961.

225 Wildwood Avenue • Woburn, MA 01801-2025 • USA

Tel: +1 781 491-0888 • Fax: +1 781 491-0889 • www.janis.com • sales@janis.com

Dear Purchaser,

We would like to inform you, that due to high demand and availability of manufacturing parts your order of cryostat system will have a delay of several weeks than it was expected. Due to this, delivery of system for Vilnius University will be delayed. Within an additional 4 weeks the system is planned to be delivered to Vilnius.

Sincerely,

Brian Keith
Sales Engineer

