

## SUSITARIMAS DĖL 2025-08-06 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/551843 PAKEITIMO

2025-10-10, Nr. K – 667  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [[ ]], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

**"ELVARADAS", UAB** (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas LT766337419, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 23-2, LT-75124 Šilalė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [[ ]], veikiančio(-ios) pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-08-06 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40410/551843 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-802) 10 kV OL L-400 iš Kvėdarnos TP rekonstravimo darbus (Klaipėdos reg., Šilalės r.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-09-25 gautas Rangovo raštas Nr. 25.09.25-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 7616,92 Eur (septynis tūkstančius šeši šimtus šešiolika eurų, 92 ct) be PVM, kas sudaro 4,70 proc. Sutarties kainos. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.;
- Atsisakomi darbai už 898,17 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus, 17 ct) be PVM, kas sudaro 0,55 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.;
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 4,14 proc. Sutarties vertės;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. ir 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 6718,75 (šešiais tūkstančiais septyniais šimtais aštuoniolika eurų, 75 ct) be PVM, (8129,69 Eur (aštuoniais tūkstančiais vienu šimtu dvidešimt devyniais eurai, 69 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **204393,87 EUR** (du šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai, 87 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **168920,55 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų, 55 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **35473,32 EUR** (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai, 32 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**"ELVARADAS", UAB**

[[  
[[

]]

]]

[[  
[[

]]

]]