

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statiny 112 Blušių g. (atkarpos nuo Labrenčiškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g., Klaipėdos mieste, rangos darbai

Žiniaraštis 4 Papildomi darbai (Sutartiniai įkainiai)

2025.07.23

Suma žiniaraščiui 12773.81 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
1 Vandentiekio tinklai Lendrūnų g. 2						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.005	69935.17	349.68
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.250	30.67	7.67
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	1.000	26.08	26.08
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 1						434.21
2 Vandentiekio tinklai Blušių g. 2						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.0113	69935.17	790.27
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.570	30.67	17.48
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	2.330	26.08	60.77
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 2						919.30
3 Vandentiekio tinklai Blušių g. 2A						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.0112	69935.17	783.27
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.560	30.67	17.18
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	2.240	26.08	58.42
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 3						909.65
4 Vandentiekio tinklai Blušių g. 4						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.012	69935.17	839.22
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.600	30.67	18.40
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	2.400	26.08	62.59
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 4						970.99
5 Vandentiekio tinklai Blušių g. 4A						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.0116	69935.17	811.25
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.580	30.67	17.79
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	2.320	26.08	60.51
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 5						940.33
6 Vandentiekio tinklai Blušių g. 6						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamis	km	0.0116	69935.17	811.25
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamis įrengimas	m3	0.580	30.67	17.79
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, sutankinant	m3	2.320	26.08	60.51
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 6						940.33

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 Buitinių nuotekų tinklai Lendrūnų g. 2						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0094	69935.17	657.39
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.470	30.67	14.41
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.930	26.08	50.33
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų šulinių		1.000	300.90	300.90
Skyriuje 7						1023.03
8 Buitinių nuotekų tinklai Blušių g. 2						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0094	69935.17	657.39
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.470	30.67	14.41
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.930	26.08	50.33
4 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklo įrengimas vnt		1.000	50.78	50.78
Skyriuje 8						772.91
9 Buitinių nuotekų tinklai Blušių g. 2A						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0074	69935.17	517.52
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.370	30.67	11.35
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.530	26.08	39.90
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų šulinių		1.000	300.90	300.90
Skyriuje 9						869.67
10 Buitinių nuotekų tinklai Blušių g. 4						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0087	69935.17	608.44
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.440	30.67	13.49
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.760	26.08	45.90
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų šulinių		1.000	300.90	300.90
Skyriuje 10						968.73
11 Buitinių nuotekų tinklai Blušių g. 4A						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0069	69935.17	482.55
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.350	30.67	10.73
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.450	26.08	37.82
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų šulinių		1.000	300.90	300.90
Skyriuje 11						832.00
12 Buitinių nuotekų tinklai Blušių g. 6						
1 N1-435		Žemės darbai vamzdynamams km		0.0088	69935.17	615.43
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynamais įrengimas m3		0.440	30.67	13.49
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3 smėliu, sutankinant		1.760	26.08	45.90
4 N23P-0503		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt. tinklų šulinių		1.000	300.90	300.90
Skyriuje 12						975.72
Žiniaraštyje 4						10556.87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2216.94
Iš viso žiniaraštyje 4						12773.81

Projekto vadovė
Erika Gegaitė

SUDERINTA:
UAB "INKOMSTA & CO" DIREKTORIUS
PETRAS ČERNECKAS _____

TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Statiny's 112 Blušių g. (atkarpos nuo Labrenčiškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g., Klaipėdos mieste, rangos darbai

Žiniaraštis 6 Papildomi darbai (Sutartiniai įkainiai)

2025.07.29 Suma žiniaraščiui 2508.57 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paviršinių nuotekų tinklai						
1 N23-1		Smėlio pagrindo po šuliniais įrengimas	m3	0.400	30.67	12.27
2 N23-92		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m šulinių įrengimas	kompl.	1.000	2010.15	2010.15
3 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženkle įrengimas	vnt	1.000	50.78	50.78
Skyriuje 1						2073.20
Žiniaraštyje 6						2073.20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						435.37
Iš viso žiniaraštyje 6						2508.57

Projektų vadovė
Erika Gecaitė



SUDERINTA:
UAB "INKOMSTA & CO" DIREKTORIUS
PETRAS ČERNECKAS

TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statiny 112 Blušių g. (atkarpos nuo Labrenčiškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g., Klaipėdos mieste, rangos darbai

Žiniaraštis 3 Papildomi darbai (Nauji įkainiai)

2025.07.23 Suma žiniaraščiui 14558.30 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Vandentiekio tinklai Lendrūnų g. 2						
1 N22-117	Vamzdynai iš polietileno					
	Darbo sąn. kate					
	2601792 PE vamzdžiai					
N22-117	Darbo užm.					
2 N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo 32 mm ir vamzdžių skersmuo 110 mm	vnt.		1.0		
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kat					
	2608171 Elektra privi					
	489216 Plastmasinių					
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm.					
3 N22-268	Ketinių sklendžių D					
	Darbo sąn. kat					
	2602381 Ketinė sklend					
N22-268	Darbo užm.					
4 N22P-0309	Sklendžių prailginim					
	Darbo sąn. kat					
	371732 Sklendžių vai					
N22P-0309	Darbo užm.					
5 N22P-0904	Kapų įrengimas k9					
	Darbo sąn. kat					
	570491 Ketinės kapo					
	600043 Betono mišin					
	2608211 Atraminė plo					
N22P-0904	Darbo užm.					
6 N22-265	Polietileninių aklių D					
	Darbo sąn. kat					
	1024-15 Aklės PE, d 3					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N22-265	Darbo užm.					
7 N22P-0701						
	Vamzdynų hidraulini					
	Darbo sąn. ka					6
	570885 Vanduo					5
	342521 Agregatas b					9
	489161 Vandens siu					3
N22P-0701	Darbo užm.					
8 N22P-0707						
	Vamzdynų praplovi					
	Darbo sąn. ka					1
	570885 Vanduo					1
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm.					
Skyriuje 1	Darbo užm.					2
2 Vandentiekio tinklai Bl						
1 N22-117						
	Vamzdynai iš poliet					
	Darbo sąn. ka					5
	2601792 PE vamzdžia					3
N22-117	Darbo užm.					
2 N22P-0407						
	Išipjovimas į plastik					
	vamzdžio skersmuo					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. ka					4
	2608172 Elektra privi					
	489216 Plastmasinių					5
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm.					
3 N22-268						
	Ketinių sklendžių D					
	Darbo sąn. kat					4
	2602381 Ketinė sklen					
N22-268	Darbo užm.					
4 N22P-0309						
	Sklendžių prailginim					
	Darbo sąn. kat					4
	371732 Sklendžių va					
N22P-0309	Darbo užm.					
5 N22P-0904						
	Kapų įrengimas k					
	Darbo sąn. kat					4
	570491 Ketinės kapo					3
	600043 Betono mišin					3
	2608211 Atraminė plo					
N22P-0904	Darbo užm.					
6 N22-265						

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Polietilenu aklų Darbo sąn. ka					
	1024-15 Aklės PE, d					
N22-265	Darbo užm					
7 N22P-0701	Vamzdynų hidrauli					
	Darbo sąn. ka					
	570885 Vanduo					
	342521 Agregatas b					
	489161 Vandens siu					
N22P-0701	Darbo užm					
8 N22P-0707	Vamzdynų praplovi					
	Darbo sąn. ka					
	570885 Vanduo					
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm					
Skyriuje 2	Darbo užm					
3 Vandentiekio tinklai B						
1 N22-117	Vamzdynai iš poliet					
	Darbo sąn. ka					
	2601792 PE vamzdži					
N22-117	Darbo užm					
2 N22P-0407	Išipjovimas į plastik					
	vamzdžio skersmuo					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. ka					
	2608172 Elektra privi					
	489216 Plastmasinių					
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm					
3 N22-268	Ketinių sklendžių D					
	Darbo sąn. ka					
	2602381 Ketinė sklen					
N22-268	Darbo užm					
4 N22P-0309	Sklendžių prailginim					
	Darbo sąn. ka					
	371732 Sklendžių va					
N22P-0309	Darbo užm					
5 N22P-0904	Kapų įrengimas k					
	Darbo sąn. ka					
	570491 Ketinės kapo					
	600043 Betono mišin					
	2608211 Atraminė plo					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N22P-0904	Darbo užm.					
6 N22-265	Polietileninių aklių II					
	Darbo sąn. kate					6
	1024-15 Aklys PE, d 3					4
N22-265	Darbo užm.					
7 N22P-0701	Vamzdynų hidraulini					
	Darbo sąn. kate					2
	570885 Vanduo					1
	342521 Agregatas ba					7
	489161 Vandens siur					3
N22P-0701	Darbo užm.					
8 N22P-0707	Vamzdynų praplovin					
	Darbo sąn. kate					1
	570885 Vanduo					9
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm.					
Skysčiuje 3	Darbo užm.					
4 Vandentiekio tinklai Bluš						
1 N22-117	Vamzdynai iš polietil					
	Darbo sąn. kate					7
	2601792 PE vamzdžiai					5
N22-117	Darbo užm.					
2 N22P-0407	Įsipjovimas į plastikini					
	vamzdžio skersmuo 3					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kate					
	2608172 Elektra priviri					
	489216 Plastmasinių v					5
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm.					
3 N22-268	Ketinių sklendžių D 3					
	Darbo sąn. kate					
	2602381 Ketinė sklende					
N22-268	Darbo užm.					
4 N22P-0309	Sklendžių prailginimo					
	Darbo sąn. kate					
	371732 Sklendžių vair					
N22P-0309	Darbo užm.					
5 N22P-0904	Kapų įrengimas k9					
	Darbo sąn. kate					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	570491 Ketinės kapės					
	600043 Betono mišinys					
	2608211 Atraminė plėvelė					
N22P-0904	Darbo užm.					
6	N22-265					
	Polietileninių aklių įrengimas					
	Darbo sąn. kat.					
	1024-15 Aklės PE, d					
N22-265	Darbo užm.					
7	N22P-0701					
	Vamzdynų hidraulinis					
	Darbo sąn. kat.					
	570885 Vanduo					
	342521 Agregatas ba					
	489161 Vandens siur					
N22P-0701	Darbo užm.					
8	N22P-0707					
	Vamzdynų praplovim					
	Darbo sąn. kat.					
	570885 Vanduo					
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm.					
Skysčiuje	4	Darbo užm.				
5	Vandentiekio tinklai Blu					
1	N22-117					
	Vamzdynai iš polieti					
	Darbo sąn. kat.					
	2601792 PE vamzdžiai					
N22-117	Darbo užm.					
2	N22P-0407					
	Įsipjovimas į plastik					
	vamzdžio skersmuo 3					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kat.					
	2608172 Elektra privir					
	489216 Plastmasinių					
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm.					
3	N22-268					
	Ketinių sklendžių D 1					
	Darbo sąn. kat.					
	2602381 Ketinė sklend					
N22-268	Darbo užm.					
4	N22P-0309					
	Sklendžių prailginim					
	Darbo sąn. kat.					
	371732 Sklendžių vair					
N22P-0309	Darbo užm.					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	N22P-0904					
	Kapų įrengimas					
	Darbo sąn. ka					
	570491 Kietinės kap					
	600043 Betono miš					
	2608211 Atraminė p					
N22P-0904	Darbo užm					
6	N22-265					
	Polietileninių aklų					
	Darbo sąn. ka					
	1024-15 Aklės PE, d					
N22-265	Darbo užm					
7	N22P-0701					
	Vamzdynų hidrauli					
	Darbo sąn. ka					
	570885 Vanduo					
	342521 Agregatas b					
	489161 Vandens siu					
N22P-0701	Darbo užm					
8	N22P-0707					
	Vamzdynų praplovi					
	Darbo sąn. ka					
	570885 Vanduo					
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm					
Skyriuje	5	Darbo užm				
6	Vandentiekio tinklai Bl					
1	N22-117					
	Vamzdynai iš poliet					
	Darbo sąn. ka					
	2601792 PE vamzdžia					
N22-117	Darbo užm					
2	N22P-0407					
	Įsipjovimas į plastik					
	vamzdžio skersmuo					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kat					
	2608172 Elektra privi					
	489216 Plastmasinių					
	d iki 225 mm					
N22P-0407	Darbo užm					
3	N22-268					
	Ketinių sklendžių D					
	Darbo sąn. kat					
	2602381 Kietinė sklend					
N22-268	Darbo užm					
4	N22P-0309					
	Sklendžių prailginim					
	Darbo sąn. kat					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	371732 Sklendžių va					
N22P-0309	Darbo užm.					
5 N22P-0904						
	Kapų įrengimas k					
	Darbo sąn. kat					
	570491 Ketinės kapo					
	600043 Betono mišin					
	2608211 Atraminė plo					
N22P-0904	Darbo užm.					
6 N22-265						
	Polietileninių aklių I					
	Darbo sąn. kate					
	1024-15 Aklės PE, d 3					
N22-265	Darbo užm.					
7 N22P-0701						
	Vamzdynų hidraulin					
	Darbo sąn. kate					
	570885 Vanduo					
	342521 Agregatas ba					
	489161 Vandens siur					
N22P-0701	Darbo užm.					
8 N22P-0707						
	Vamzdynų praplovim					
	Darbo sąn. kate					
	570885 Vanduo					
	930007 Chlorkalkės					
N22P-0707	Darbo užm.					
Skyriuje 6	Darbo užm.					
7 Buitinių nuotekų tinklai I						
1 N23-151						
	160 mm skersmens pl					
	montavimas k9=1.					
	Darbo sąn. kate					
	1030-63 PVC vamzdžia					
	nuotek.)					
N23-151	Darbo užm.					
2 F23-4-9						
	Perkritimo D 160mm					
	Darbo sąn. kate					
	1030-63 PVC vamzdžia					
	nuotek.)					
	1032-151 PVC trišakiai					
	1032-95 PVC alkūnės c					
	60 Metalinės kon					
F23-4-9	Darbo užm.3					
3 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kate					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

1033-102 Protarpinis

N23-175 Darbo užm.

4 N23-175

160 mm skersmens

Darbo sąn. ka

1032-103 PVC kamšč

N23-175 Darbo užm.

5 N22P-0705

Vamzdynų praplov

Darbo sąn. ka

570885 Vanduo

N22P-0705 Darbo užm.

Skyriuje 7

Darbo užm.

8 Buitinių nuotekų tinkla

1 N23-151

160 mm skersmens

montavimas k9=

Darbo sąn. ka

1030-63 PVC vamzd

nuotek.)

N23-151 Darbo užm.

2 N23-196

Plastmasinio šulinio

k9=1.15

Darbo sąn. ka

1033-12 PE valymo i

kair.prab.,400

1033-53 Gofruoti M

425x3000 (išor

1033-58 Sandarinime

telesk.vamzdž

1033-86 Ketiniai dar

užrakto (išor.

N23-196 Darbo užm.

3 N23-175

160 mm skersmens

Darbo sąn. ka

1032-103 PVC kamšč

N23-175 Darbo užm.

4 N22P-0705

Vamzdynų praplovi

Darbo sąn. ka

570885 Vanduo

N22P-0705 Darbo užm.

Skyriuje 8

Darbo užm.

9 Buitinių nuotekų tinkla

1 N23-151

160 mm skersmens p

montavimas k9=1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kate					
	1030-63 PVC vamzdžiai (nuotek.)					
N23-151	Darbo užm.					
2 F23-4-9						
	Perkritimo D 160mm					
	Darbo sąn. kate					
	1030-63 PVC vamzdžiai (nuotek.)					
	1032-151 PVC trišakiai					
	1032-95 PVC alkūnės d					
	60 Metalinės kon					
F23-4-9	Darbo užm.3					
3 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg					
	1033-102 Protarpinis 160					
N23-175	Darbo užm.6					
4 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	Darbo sąn. kateg					
	1032-103 PVC kamščiai					
N23-175	Darbo užm.6					
5 N22P-0705						
	Vamzdynų praplovima					
	Darbo sąn. kateg					
	570885 Vanduo					
N22P-0705	Darbo užm.3					
Skyriuje 9	Darbo užm.6					
10 Buitinių nuotekų tinklai B						
1 N23-151						
	160 mm skersmens pl					
	montavimas k9=1.1					
	Darbo sąn. kateg					
	1030-63 PVC vamzdžiai (nuotek.)					
N23-151	Darbo užm.12					
2 F23-4-9						
	Perkritimo D 160mm į					
	Darbo sąn. kateg					
	1030-63 PVC vamzdžiai (nuotek.)					
	1032-151 PVC trišakiai 1					
	1032-95 PVC alkūnės d					
	60 Metalinės konst					
F23-4-9	Darbo užm.35					
3 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	k9=1.15					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. katė					
	1033-102 Protarpinis 160					
N23-175	Darbo užm.					
4 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	Darbo sąn. katė					
	1032-103 PVC kamščiai					
N23-175	Darbo užm.					
5 N22P-0705						
	Vamzdynų praplovim					
	Darbo sąn. katė					
	570885 Vanduo					
N22P-0705	Darbo užm.					
Skysčiuje 10	Darbo užm.					
11 Buitinių nuotekų tinklai						
1 N23-151						
	160 mm skersmens pl					
	montavimas k9=1.1					
	Darbo sąn. katė					
	1030-63 PVC vamzdžiai					
	nuotek.)					
N23-151	Darbo užm.					
2 F23-4-9						
	Perkritimo D 160mm					
	Darbo sąn. katė					
	1030-63 PVC vamzdžiai					
	nuotek.)					
	1032-151 PVC trišakiai					
	1032-95 PVC alkūnės 60					
	60 Metalinės kon					
F23-4-9	Darbo užm.					
3 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. katė					
	1033-102 Protarpinis 160					
N23-175	Darbo užm.					
4 N23-175						
	160 mm skersmens pl					
	Darbo sąn. katė					
	1032-103 PVC kamščiai					
N23-175	Darbo užm.					
5 N22P-0705						
	Vamzdynų praplovim					
	Darbo sąn. katė					
	570885 Vanduo					
N22P-0705	Darbo užm.					
Skysčiuje 11	Darbo užm.					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

12 Buitinių nuotekų tinklas**1 N23-151**

160 mm skersmens

montavimas k9=

Darbo sąn. ka

1030-63 PVC vamzd

nuotek.)

N23-151

Darbo užm.

2 F23-4-9

Perkritimo D 160mm

Darbo sąn. ka

1030-63 PVC vamzd

nuotek.)

1032-151 PVC trišakis

1032-95 PVC alkūnė

60 Metalinės ko

F23-4-9

Darbo užm.

3 N23-175

160 mm skersmens p

k9=1.15

Darbo sąn. ka

1033-102 Protarpinis I

N23-175

Darbo užm.

4 N23-175

160 mm skersmens p

Darbo sąn. ka

1032-103 PVC kamščia

N23-175

Darbo užm.

5 N22P-0705

Vamzdynų praplovim

Darbo sąn. ka

570885 Vanduo

N22P-0705

Darbo užm.

Skyriuje 12

Darbo užm.

13 Esamas vandentiekio šul**1 N22-549**

200mm skersmens ka

demonravimas k1=

Darbo sąn. ka

489034 Kranas ant au

keliam.galios ik

N22-549

Darbo užm.

2 N22-549

200mm skersmens ka

montavimas (demon

Darbo sąn. ka

489034 Kranas ant au

keliam.galios ik

N22-549

Darbo užm.

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	---------------	-------	--------	-----------	-------------

3	N22-273					
	Vandentiekio ketinimas					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kat.					4
	120049 Varžtai su ve					9
	2014-14 Kaliojo ketau					2
	(trumpos)					
	489034 Kranas ant au					5
	keliam.galios ik					
N22-273	Darbo užm.					
4	N22-270					
	Vandentiekio ketinimas					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. kat.					9
	120049 Varžtai su ve					1
	2014-11 Kaliojo ketau					9
	(trumpos)					
N22-270	Darbo užm.					
5	N22-541					
	200mm skersmens ka					
	montavimas k9=1.					
	Darbo sąn. kat.					2
	1005-158 Kaliojo ketau					3
	DN 200 (išor. v					
N22-541	Darbo užm.					
Skyriuje 13	Darbo užm.					7
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.					5
	Papildomų medžiagų vertė					
	Papildomų mechanizmų ver					
	Sezoniniai darbai 15.00% (					
	Papildomas darbo užmokest					
	Soc.draudimo išlaidos 1.79					
	Statinio statybos išlaidos					
	Statybvietės išlaidos 9.00%					
	Iš viso tiesioginės išlaidos					
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(					
	Pelnas 5.00%(11105.68+35					
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
	Pridėtinės vertės mokestis 2					

SUDERINTA:
UAB "INKOMSTA & CO" DIREKTORIUS
PETRAS ČERNECKAS

TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statinyss 112 Blušių g. (atkarpos nuo Labrenčiškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g., Klaipėdos mieste, rangos darbai

Žiniaraštis 5 Papildomi darbai (Nauji įkainiai)

2025.07.29 Suma žiniaraščiui 2600.40 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Paviršinių nuotekų tinklai						
1 N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 suverčiant gruntą į s					
	Darbo sąn. ka					
	489061 Vienakaušis					
N1P-0105	Darbo užr					
2 N1P-0113	Grunto kasimas 0,5 pakraunant gruntą i					
	k9=1.15					
	Darbo sąn. ka					
	489061 Vienakaušis					
	489073 Buldozeris					
N1P-0113	Darbo užr					
3 N1P-1303	Grunto transportav					
	pakraunant 0,5m3 k					
	grupės					
	450007 Krovininė a					
N1P-1303	Darbo užr					
4 N1P-1314	Grunto transportav					
	atstumą, vežant 6t a					
	k2=19.0					
	450007 Krovininė a					
N1P-1314	Darbo užr					
5 N1P-0606	Vandens pašalinim					
	degimo varikliu k					
	Darbo sąn. ka					
	489245 Mažosios m					
	vidaus degimo					
N1P-0606	Darbo užr					

