

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2  
PRIE 2025 M. KOVO 21 D. SUTARTIES NR. SŽ-102**

2025 m. spalio d.  
Kelmė

2025 m. kovo 21 d. sutartį Nr. SŽ-102 (toliau – Sutartis) „**Pėsčiųjų takų kapitalinis remontas prie kelio 2115 Lioliai–Maironiai Liolių mstl. (rangos darbai)**“ sudariusios šalys: **Užsakovas** – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **Rangovas** – UAB „Vigatas“, įm. k. 180225992, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 250106, (toliau – Rangovas), atsižvelgdami į Rangovo 2025-10-14 rašte „Dėl sutarties pratęsimo“ nurodytas aplinkybes, kurios turėjo įtakos vykdomų darbų tempui, vadovaudamiesi Sutarties 6.2 punktu, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui, t. y. iki 2025 m. lapkričio 24 d.
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Prie papildomo susitarimo Nr. 2 pridedamas Rangovo 2025-10-14 raštas „Dėl sutarties pratęsimo“.

**Užsakovas:**

Kelmės rajono savivaldybės  
administracijos direktorė

Danutė Laivienė

2025 m. spalio d.

A. V.

**Rangovas:**

UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas

Arnas Valiuškevičius

2025 m. spalio d.

A. V.

# **Uždaroji akcinė bendrovė „VIGATAS“**

**Kelmės rajono savivaldybės administracijai**

**DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO**

2025-10-14 Nr. 25/10/14.1

UAB „Vigatas“ pagal 2025 m. kovo mėn. 21 d. statybos rangos sutartį Nr. (7.9 E) SŽ-102 vykdo darbus „Pėsčiųjų takų kapitalinis remontas prie kelio 2115 Lioliai–Maironiai Liolių mstl.“.

Objekte kairėje gatvės pusėje nuo Pk 2+50 iki Pk 3+50 ir dešinėje gatvės pusėje nuo Pk 3+20 iki Pk 3+40 auga medžiai. Atvykus seniūnijos atstovui ir vertinus šių medžių būklę nuspręsta juos šalinti. Dėl šios priežasties minėtose atkarpose negalėjome vykdyti darbų, kurie numatyti pagal pasirašytą sutartį.

Kadangi šios aplinkybės atsirado ne dėl mūsų, kaip Rangovo, kaltės, prašome, vadovaujantis statybos rangos sutarties 6.2. punktu, darbų atlikimo terminą pratęsti 1 mėn.

Direktoriaus pavaduotojas



Arnas Valiuškevičius

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Kelmės rajono savivaldybės administracija                                 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2025 m. kovo 21 d. sutarties Nr. SŽ-102 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2025-10-16 Nr. (7.9 E) SŽ-246                                             |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris     | -                                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                       | ADOC-V1.0                                                                 |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Danutė Laivienė Administracijos direktorius                               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-15 16:43                                                          |
| Parašo formatas                                                     | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-10-15 16:43                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | SK ID Solutions EID-Q 2021E                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2025-09-29 18:47 - 2030-09-29 23:59                                       |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Arnas Valiuškevičius Direktorius pavaduotojas                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-16 15:47                                                          |
| Parašo formatas                                                     | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       |                                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2024-08-22 10:18 - 2029-08-21 23:59                                       |
| Parašo paskirtis                                                    | Registravimas                                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-16 16:02                                                          |
| Parašo formatas                                                     | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-10-16 16:03                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59                                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | -                                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                               | 1                                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                   | 0                                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | Dėl sutarties pratęsimo.pdf                                               |

|                                                                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | -                                                         |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20251009.1                                       |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-16) |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2025-10-16 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė        |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | -                                                         |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | -                                                         |