

SUSITARIMAS Nr. 1 DĖL REMONTO DARBŲ SUTARTIES TĘSIMO

2019 m. vasario 15 d.
Visaginas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Irenos Oficerovos, veikiančios pagal biudžetinės įstaigos nuostatus ir UAB „Langaza“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Artūro Gudavičiaus veikiančio pagal bendrovės nuostatus toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, susitaria ir sudaro šį susitarimą dėl 2019 m. sausio 15 d. remonto darbų sutarties Nr. SS-1 (toliau – Sutartis) pakeitimo:

1. Vadovaujantis Sutarties 6 punktu Šalys susitarė pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2019 m. kovo 1 d., nekeičiant jokių Sutarties sąlygų ir kainų.

2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja Šalims jį pasirašius bei patvirtinus antspaudais.


3. Susitarimas sudaromas dviem lygiaverčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

PIRKĖJAS

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Sedulinos al. 51, Visaginas, LT-31231
Įmonės kodas 190231730
Tel. faks. (8 386) 74 798
A. s. LT337300010002319917
Swedbank AB

Direktorė

Irena Oficerova



PARDAVĖJAS

UAB „Langaza“
Dariaus ir Girėno g.28 A, Zarasai
Įmonės kodas 187930624
Tel. 8(385) 30543
A. s. LT907300010074067539
Swedbank AB

Direktorius

Artūras Gudavičius

