

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2  
PRIE 2025 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES NR. SŽ-23**

2025 m. spalio d.  
Kelmė

2025 m. sausio 30 d. sutartį Nr. SŽ-23 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

**Užsakovas** – Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir

**Rangovas** – UAB „Gigas“ (toliau – Rangovas), įm. k. 302924867, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

vadovaudamiesi 2025 m. spalio 14 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-288 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, atsižvelgdami į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (1,17 proc.);

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina yra 973014,12 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai keturiolika eurų ir dvylika centų), iš kurių PVM sudaro 167917,41 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų ir keturiasdešimt vienas centas). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas Nr. 2 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 2 pridedamas 2025 m. spalio 14 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-288.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
direktorė

Danutė Laivienė

2025 m. spalio d.

A. V.

**Rangovas:**

UAB „Gigas“

Direktorius Valdas Juodis

2025 m. spalio d.

A. V.

**„KELIŲ NR. KR-82 „KRAŽIŲ MSTL. M. K. SARBIEVIJAUS G.“ IR KR-93 „KRAŽIŲ  
MSTL. ŽEMOSIOS G.“ REKONSTRAVIMAS IR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  
TINKLŲ TIESIMO DARBAI“**

**DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 2**

2025-10-

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Gigas“ statybos vadovo Andriaus Ivanausko, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, bei statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės Renatos Skemundrienės, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projekcinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant M. K. Sarbievijaus gatvės rekonstravimo darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-23, pasirašytos 2025-01-30, pasirašymo.

Vykdant gatvės rekonstravimo darbus paaiškėjo:

1. Pagal projektą buvo numatytas prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje. Brėžinyje nurodytoje vietoje išardžius asfalto dangą ir iškasus pagrindus, toje vietoje nebuvo rasta jokių tinklų. Iškastas gruntas supiltas atgal, asfalto dangą kol kas dar neatstatyta. AB „Kelmės vanduo“ nurodė vietą, kurioje yra sumontuotas vandentiekio tinklų trišakis, pagal kurio padėtį galima aptikti tinklų pasijungimo vietą. Buvo atlikti papildomi darbai kasant duobę trišakio apžiūrai: asfalto pjovimas, grunto kasimas, duobės užlyginimas, asfalto dangos atstatymas bus atliekamas vėliau. Apžiūrėjus atkastą trišakį, nustatyta reali tinklų pasijungimo vieta. Nustatytoje vietoje atlikti papildomi kasimo ir atstatymo darbai (asfalto pjovimas, pagrindų kasimas, duobės užkasimas ir asfalto dangos įrengimas). Reikalinga įteisinti papildomus nenumatytus darbus.

2. Įrengus pagal projektą nuotekų tinklus Sarbievijaus ir Žemojoje gatvėse, fakte išaiškėjo, kad dviejų namų neįmanoma prisijungti prie naujai sumontuoto nuotekų tinklo. Buvo reikalinga sumontuoti papildomus d425 mm skersmens plastikinius šulinėlius. Reikalinga įteisinti papildomus nenumatytus darbus.

3. Darbų metu Sarbievijaus ir Žemosios gatvių sankryžoje rasta ir pakeista sena gelžbetoninė d400 mm pralaida (14 m ilgio). Jos vietoje sumontuota nauja PP gofruota d400 mm pralaida. Reikalinga įteisinti papildomus nenumatytus darbus.

4. Viešo pirkimo konkurso metu tiekėjams buvo nurodyta, kad medžių atkuriamoji vertė bus apskaičiuota darbų vykdymo metu ir bus kompensuota darbus vykdančiam rangovui. Šiuo metu

savivaldybės ekologas šias išlaidas yra apskaičiavęs, rangovas išlaidas yra padengęs, reikalinga įteisinti papildomas rangovo patirtas išlaidas 5490,00 Eur.

**Papildomi darbai:**

**1 lentelė**

| Nr. | Darbų aprašymai                                                                                                                                                                                            | Mato vnt.         | Kiekis |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|     | <b>Papildomi darbai</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
|     | <b>1. Duobės kasimas trišakio vietoje ir dangų atstatymas</b>                                                                                                                                              |                   |        |
| 1   | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza                                                                                                                                                      | 100m <sup>2</sup> | 0,02   |
| 2   | Asfaltbetonio dangos išardymas ir atstatymas                                                                                                                                                               | 100m <sup>2</sup> | 0,02   |
| 3   | Duobių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>    | 4,2    |
| 4   | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                                                                                                                 | 100m <sup>3</sup> | 0,045  |
| 5   | (ŠNS) Apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>    | 4      |
| 6   | Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos                                                                                                                                   | 100m <sup>2</sup> | 0,02   |
| 7   | Užpildo grunto tankinimas                                                                                                                                                                                  | 100m <sup>3</sup> | 0,045  |
| 8   | Atliekų išvežimas (asfalto dangos)                                                                                                                                                                         | t                 | 0,5    |
|     | <b>2. Duobės kasimas tinklų pasijungimui ir dangų atstatymas</b>                                                                                                                                           |                   |        |
| 9   | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza                                                                                                                                                      | 100m <sup>2</sup> | 0,055  |
| 10  | Asfaltbetonio dangos išardymas ir atstatymas                                                                                                                                                               | 100m <sup>2</sup> | 0,05   |
| 11  | Duobių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>    | 10     |
| 12  | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                                                                                                                 | 100m <sup>3</sup> | 0,1    |
| 13  | (ŠNS) Apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>    | 9,25   |
| 14  | Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos                                                                                                                                   | 100m <sup>2</sup> | 0,05   |
| 15  | Užpildo grunto tankinimas                                                                                                                                                                                  | 100m <sup>3</sup> | 0,1    |
| 16  | Atliekų išvežimas (asfalto dangos)                                                                                                                                                                         | t                 | 2,5    |
|     | <b>3. Papildomi plastikiniai šuliniai</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |
| 17  | Plastikinio valymo ir tikrinimo šulinio d425 mm montavimas (dugnas su atšaka gofruotam stovui, su prabėgomis, gofruotu vamzdžiu stovui, kalaus ketaus dangčiu su teleskopu d425 važiuojamajai daliai D400) | vnt               | 2      |
|     | <b>4. Senos gelžbetoninės pralaidos demontavimas ir naujos įrengimas Sarbievijaus ir Žemosios g. sankryžoje</b>                                                                                            |                   |        |
| 18  | Tranšėjų kasimo/užpylimo darbai                                                                                                                                                                            | m                 | 14     |
| 19  | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                                                                                                                 | 100m <sup>3</sup> | 0,05   |
| 20  | Gelžbetoninių D 400mm vamzdžių demontavimas                                                                                                                                                                | m                 | 14     |
| 21  | Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų kai vamzdžių skersmuo 0,4 m                                                                                                       | 10m               | 1,4    |
| 22  | PP drenažo vamzdžiai dviguba sienele su movomis, perf. 400/348mm                                                                                                                                           | m                 | 14     |
| 23  | Tranšėjos užpylimas smėliu važiuojamojoje dalyje                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>    | 5      |
| 24  | Išardytų gelžbetonio gaminių pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu                                                                                                                                     | t                 | 9,52   |

**Nutarta.**

1. Pritariama darbų pakeitimui.

2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.

3. Dėl atsiradusių papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

**PRIDEDAMA:**

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas;

2. Nurodymo sumokėti už medžių atkuriamąją vertę nuorašas ir apmokėjimą įrodantis dokumentas, 3 lapai.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

A. Ūdra

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

R. Skemundrienė

UAB „Gigas“ statybos vadovas

A. Ivanauskas

**MOKĖJIMO NURODYMAS Nr. / PAYMENT ORDER No.**  
**0918100219604**

Data / Date 2025-09-18

Momentinis

**Bankas / Bank:** AB Artea bankas

**Registracijos Nr. / Registry No:** 112025254

**MOKĖJIMO DUOMENYS / PAYMENT DATA**

|                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mokėtojo vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas<br>Payer's name, surname / Business name | UAB GIGAS                                                                        |
| Mokėtojo identifikavimas<br>Payer's identification                                               | Juridinis asmuo, įmonės registracijos kodas: 302924867                           |
| Mokėtojo sąskaitos numeris, valiuta<br>Payer's account number, currency                          | LT187180000045467741 EUR                                                         |
| Gavėjo pavardė, vardas / Juridinio asmens pavadinimas<br>Payee name, surname / Business name     | KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA                                        |
| Gavėjo sąskaitos numeris<br>Payee's account number                                               | LT484010043800010117                                                             |
| Gavėjo banko / MPT kodas<br>Payee's bank / PSP code                                              | AGBLLT2XXXX                                                                      |
| Gavėjo banko / MPT pavadinimas<br>Payee's bank / PSP name                                        | LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH                                                |
| Gavėjo banko / MPT adresas<br>Payee's bank / PSP address                                         | KONSTITUCIJOS AVE. 21, Vilnius, LT-03601, Lietuva, Vilnius,<br>LT-03601, Lietuva |
| Gavėjo banko / MPT šalis kodas<br>Payee's bank / PSP country code                                | LT                                                                               |

**KITI MOKĖJIMO NURODYMO DUOMENYS / OTHER PAYMENT ORDER DETAILS**

|                                                                           |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mokėjimo suma skaitmenimis, valiuta<br>Payment amount in digits, currency | 5 490,00 EUR                                                                                                |
| Suma žodžiais<br>Amount in words                                          | Penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt EUR 00 ct<br>Five thousand four hundred and ninety EUR 00 ct |
| Mokėjimo paskirtis<br>Details of payment                                  | už želdynų atkuriamąją vertę                                                                                |
| Mokėjimo vykdymo prioritetas<br>Payment type                              | Momentinis                                                                                                  |

**MOKĖJIMO VYKDYMO DUOMENYS / DETAILS OF PAYMENT EXECUTION**

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mokėjimo unikalus numeris Banko archyve<br>Bank's archival No                   | 9904015798          |
| Lėšų nurašymo nuo Mokėtojo sąskaitos data<br>Debiting day of the Payers account | 2025.09.18 10:04:09 |
| Komisinio atlyginimo suma, valiuta<br>Payment fee, currency                     | 0,20 EUR            |
| Mokėjimo patvirtinimo data<br>Payment confirmation date                         | 2025.09.18 10:02:52 |
| Mokėjimo statusas<br>Payment status                                             | Įvykdytas           |

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mokėtojo vardas, pavardė, parašas<br>Payer's name and surname, signature | Banko atstovo parašas<br>Signature of the representative of the Bank |
|                                                                          |                                                                      |

A.V. / Seal

Patvirtinu, kad prieš atliekant mokėjimo operaciją susipažinau su Artea banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėmis, Paslaugų įkainiais bei Artea banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politika, kuriuos galima rasti banko tinklapyje [www.artea.lt](http://www.artea.lt).

Esu informuotas, kad neteisingai nurodžius gavėjo sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

I hereby confirm that before the payment transaction I became acquainted with Artea Bankas Payment service provision rules, Service fees and The Privacy Policy of Artea Bankas Group companies in Lithuania which are available on the banks website at [www.artea.lt](http://www.artea.lt).

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mokėtojo vardas, pavardė, parašas<br>Payer's name and surname, signature | Banko atstovo parašas<br>Signature of the representative of the Bank |
| <br><br><br><br><br>                                                     | <br><br><br><br><br>                                                 |

A.V. / Seal

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2025 M.                      MĖN.    D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2025 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

**SAMATA**

Statinių grupė K001 UAB Gigas

**Statinsys**                      **01 Kražių miestelio Sarbievijaus ir Žemosios gatvių remontas**

**Žiniaraštis** **S4 LVN (papildomi darbai)**

2025-08-28

**Suma žiniaraščiui**

**5804,33**

**EUR**

## Lapas 1

| Sąm. eil.                                                 | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                                                       | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1. Duobės kasimas trišakio vietoje ir dangų atstatymas    |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               |         |
| 1                                                         | N27-334     | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskinė freza                                                                                                                                                            | 100m2         | 0,02   | 190,16        | 3,8032  |
| 2                                                         | N27-34      | Asfaltbetonio dangos išardymas ir atstatymas                                                                                                                                                                     | 100m2         | 0,02   | 5906,9700     | 118,14  |
| 3                                                         | R62P-0101-2 | Duobių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės                                                                                                                                                              | m3            | 4,2    | 40,6900       | 170,9   |
| 4                                                         | T1-10       | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                                                                                                                       | 100m3         | 0,045  | 1082,0000     | 48,69   |
| 5                                                         | H16K-1      | (ŠNS) Apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas                                                                                                                                                          | m3            | 4      | 21,0000       | 84,0    |
| 6                                                         | H16K-113    | Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15                                                                                                                                 | 100 m2        | 0,02   | 1130,8611     | 22,62   |
| 7                                                         | N1-381-1    | Užpilto grunto tankinimas K8=1.14, K9=1.15                                                                                                                                                                       | 100m3         | 0,045  | 228,5057      | 10,28   |
| 8                                                         | R23-65      | Atliekų išvežimas (asfalto dangos) K2=2                                                                                                                                                                          | t             | 0,5    | 23,5947       | 11,8    |
| Skyriuje                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               | 470,23  |
| 2. Duobės kasimas tinklų pasijungimui ir dangų atstatymas |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               |         |
| 9                                                         | N27-334     | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskinė freza                                                                                                                                                            | 100m2         | 0,055  | 190,16        | 10,4588 |
| 10                                                        | N27-34      | Asfaltbetonio dangos išardymas ir atstatymas                                                                                                                                                                     | 100m2         | 0,05   | 5906,9700     | 295,35  |
| 11                                                        | R62P-0101-2 | Duobių kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės                                                                                                                                                              | m3            | 10     | 40,6900       | 406,9   |
| 12                                                        | T1-10       | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                                                                                                                       | 100m3         | 0,1    | 1082,0000     | 108,2   |
| 13                                                        | H16K-1      | (ŠNS) Apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas                                                                                                                                                          | m3            | 9,25   | 21,0000       | 194,25  |
| 14                                                        | H16K-113    | Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15                                                                                                                                 | 100 m2        | 0,05   | 1130,8611     | 56,54   |
| 15                                                        | N1-381-1    | Užpilto grunto tankinimas K8=1.14, K9=1.15                                                                                                                                                                       | 100m3         | 0,1    | 228,5057      | 22,85   |
| 16                                                        | R23-65      | Atliekų išvežimas (asfalto dangos) K2=2                                                                                                                                                                          | t             | 2,5    | 23,5947       | 58,99   |
| Skyriuje                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               | 1153,54 |
| 3. Papildomi plastikiniai šuliniai                        |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               |         |
| 17                                                        | N23-196     | Plastikinio valymo ir tikrinimo šulinio d425 mm montavimas (dugnas su atšaka gofruotam stovui, su prabėgomis, gofruotu vamzdžiu stovui, kalaus ketaus dangčiu su teleskopu d425 važiuojamajai daliai D400 (40T)) | vnt           | 2      | 393,0500      | 786,1   |
| Skyriuje                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                  |               |        |               | 786,1   |

#### 4. Senos gelžbetoninės pralaidos demontavimas ir naujos įrengimas Sarbievijaus ir Žemosis g. sankryžoje

|                                |                    |                                                                                                              |       |      |          |         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------|
| 18                             | <b>MN1-17</b>      | Tranšėjų kasimo/užpylimo darbai                                                                              | m     | 14   | 11,2027  | 156,84  |
| 19                             | <b>T1-10</b>       | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas                                                                   | 100m3 | 0,05 | 659,3100 | 32,97   |
| 20                             | <b>N23-22</b>      | Gelžbetoninių D 400mm vamzdžių demontavimas K1=0.6, K2=0.6, K9=1.15                                          | m     | 14   | 21,1686  | 296,36  |
| 21                             | <b>MN6P-0503-1</b> | Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų kai vamzdžių skersmuo 0,4 m K9=1.15 | 10m   | 1,4  | 320,1571 | 448,22  |
| 22                             | <b>1031-185</b>    | PP drenažo vamzdžiai dviguba siennele su movomis, perf. 400/348mm                                            | m     | 14   | 79,7243  | 1116,14 |
| 23                             | <b>H16K-1</b>      | Tranšėjos užpylimas smėliu važiuojamojoje dalyje K9=1.15                                                     | m3    | 5    | 19,7141  | 98,57   |
| 24                             | <b>R23-65</b>      | Išardytų gelžbetonio gaminių pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu K2=2                                  | t     | 9,52 | 25,0012  | 238,01  |
| <b>Skyriuje</b>                |                    |                                                                                                              |       |      |          | 2387,11 |
| <b>žiniaraštyje S4</b>         |                    |                                                                                                              |       |      |          | 4796,97 |
| <b>PVM 21,00%</b>              |                    |                                                                                                              |       |      |          | 1007,36 |
| <b>Iš viso žiniaraštyje S4</b> |                    |                                                                                                              |       |      |          | 5804,33 |

Sudarė:

/Pavardė/





## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Gigas“  
el. p. [info@gigas.lt](mailto:info@gigas.lt)

2025-06-      Nr.  
Į 2025-04-28 prašymą

### DĖL ŽELDYNŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS APMOKĖJIMO

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. DI-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, pagal Jūsų prašymą, atliekant Kražių mstl. Sarbievijaus g. pėsčiųjų takų kapitalinį remontą, lėšos už kertamus medžius **5490,00 Eur** turi būti pervedamos į Kelmės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT484010043800010117, mokėjimo paskirtyje nurodant „už želdynų atkuriamąją vertę“.

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

Raimonda Parnarauskienė, tel. (0 427) 69055, el. p. [raimonda.parnarauskiene@kelme.lt](mailto:raimonda.parnarauskiene@kelme.lt)

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Kelmės rajono savivaldybės administracija                   |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | Dėl medžių atkuriamosios vertės apmokėjimo                  |
| Registracija #1                                                     |                                                             |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2025-06-18T13:39:06+03:00, (7.18. Mr) S-2013                |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                       | ADOC-V1.0                                                   |
| Parašas #1                                                          |                                                             |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Danutė Laivienė, Administracijos direktorius                |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-06-18T13:32:28.0000000+03:00                           |
| Parašo formatas                                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-06-18T13:32:44+03:00                                   |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2026-07-28T23:59:59+03:00                                   |
| Parašas #2                                                          |                                                             |
| Parašo paskirtis                                                    | Registravimas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Regina Vaišnorienė, vyresnioji specialistė                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-06-18T13:39:44.0000000+03:00                           |
| Parašo formatas                                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | -                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2027-08-07T23:59:59+03:00                                   |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                               | 0                                                           |

|                                                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                    |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250605.1                                                  |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų,<br>2025-10-07 09:25:07 |

| DETALŪS METADUOMENYS                                |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                         | Mantas Ralys                                            |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                    | Darbų pakeitimo aktas Nr. 2                             |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo       | ADOC-V1.0                                               |
| Parašas #1                                          |                                                         |
| Parašo paskirtis                                    | Pasirašymas                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Mantas Ralys, Užsakovas                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                      | 2025-10-07T09:26:19.0000000+03:00                       |
| Parašo formatas                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                      |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                       | -                                                       |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją     | SK ID Solutions EID-Q 2021E<br>SK ID Solutions AS<br>EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                        | 2029-11-15T23:59:59+02:00                               |
| Parašas #2                                          |                                                         |
| Parašo paskirtis                                    | Pasirašymas                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Renata Skemundrienė, SPVP                               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                      | 2025-10-07T13:18:26.0000000+03:00                       |
| Parašo formatas                                     | Kvalifikuotas elektroninis parašas                      |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                       | 2025-10-07T13:20:10+03:00                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją     | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE          |
| Sertifikato galiojimo laikas                        | 2028-04-26T23:59:59+03:00                               |
| Parašas #3                                          |                                                         |
| Parašo paskirtis                                    | Pasirašymas                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Andrius Ivanauskas, darbų vadovas                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                      | 2025-10-13T13:55:06.0000000+03:00                       |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parašo formatas                                                                                      | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2029-08-31T23:59:59+03:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parašas #4                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Andrejus Ūdra, Techninės priežiūros vadovas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-10-13T20:16:07.0000000+03:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parašo formatas                                                                                      | Kvalifikuotas elektroninis parašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016<br>AS Sertifitseerimiskeskus<br>EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2026-10-08T23:59:59+03:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame |

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dokumente ir kiekvienne pasikartojančiame<br>tėviniame elemente, 2025-10-14 08:49:51 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | Kelmės rajono savivaldybės administracija                       |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | Susitarimas Nr. 2 prie 2025 m. sausio 30 d. sutarties Nr. SŽ-23 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2025-10-17 Nr. (7.9 E) SŽ-260                                   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris     | -                                                               |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                       | ADOC-V1.0                                                       |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                     |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Danutė Laivienė Administracijos direktorius                     |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-16 14:44                                                |
| Parašo formatas                                                     | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-10-16 14:44                                                |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | SK ID Solutions EID-Q 2021E                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2025-09-29 18:47 - 2030-09-29 23:59                             |
| Parašo paskirtis                                                    | Pasirašymas                                                     |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Valdas Juodis Direktorius                                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-17 09:30                                                |
| Parašo formatas                                                     | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       |                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2022-06-21 18:22 - 2027-06-20 23:59                             |
| Parašo paskirtis                                                    | Registravimas                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                 | Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                      | 2025-10-17 10:07                                                |
| Parašo formatas                                                     | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                       | 2025-10-17 10:07                                                |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                     | EID-SK 2016                                                     |
| Sertifikato galiojimo laikas                                        | 2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59                             |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | -                                                               |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                               | 1                                                               |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                   | 0                                                               |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                | -                                                               |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                           | Nuorašas akto.pdf                                               |

|                                                                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | -                                                         |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20251015.1                                       |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-17) |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2025-10-17 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė        |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | -                                                         |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | -                                                         |