

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. SAUSIO 30 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. SR-52 PAKEITIMO

2025 m. d. Nr.
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir UAB „DICTO CITIUS“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Šarūno Tamašausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, 2025 m. sausio 30 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-52 (toliau – Sutartis) 21 ir 22 punktais, 11.1, 11.2 ir 11.2.1 papunkčiais, atsižvelgdamos į 2025 m. balandžio 30 d. UAB „DICTO CITIUS“ raštą Nr. DC-25/23 „Dėl prekių teikimo“, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. nukelti paslaugų teikimo pradžios terminą (90 kalendorinių dienų), numatytą Sutarties 11.1 papunktyje, neviršijant Sutarties 11.2 papunktyje nustatytą 60 kalendorinių dienų nukėlimo termino, ir paslaugas pradėti teikti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų (90 kalendorinių dienų + 30 kalendorinių dienų) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kadangi paslaugos negali būti pradėtos teikti dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių;

2. nustatyti, kad Paslaugų teikėjas paslaugas teiks 32 mėnesius;

3. susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi susitarimo šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis;

5. Prie susitarimo pridedama:

5.1. 2025 m. balandžio 30 d. Paslaugų teikėjo rašto Nr. DC-25/23 „Dėl prekių teikimo“ kopija, 2 lapai;

5.2. 2025 m. gegužės 6 d. „Hatel GmbH“ rašto Paslaugų teikėjui kopija, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius
Tadas Metelionis

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „DICTO CITIUS“
Įmonės kodas 124448290
Draugystės g. 19B, Kaunas
A. s. LT387290000013467789
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

Direktorius
Šarūnas Tamašauskas



UAB „DICTO CITIUS“

Kauno miesto savivaldybės administracijai

2025.04.30 Nr. DC-25/23

Dėl prekių tiekimo

2025.01.31 Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Dicto Citius“ pasirašė sutartį Nr. SR-52 (toliau – Sutartis). Pirkimo objektas – Aplinkos oro matavimo paslaugų pirkimas (toliau – Paslaugos). Sutartis įsigaliojo 2025.02.03.

Teikiant pasiūlymą, UAB „Dicto Citius“ rėmėsi tiekėjo HATEL GmbH elektronische Anlagen, kuris yra pagal Sutartį numatytais Paslaugoms teikti tinkamų oro kokybės parametrų matavimo prietaisų gamintojas, nurodyta informacija dėl galimos įrangos gamybos ir tiekimo trukmės, kuri paprastai yra apie 8-10 savaičių.

Tačiau, vykdant sutartinius įsipareigojimus, susidūrėme su aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto bei kurios nuo mūsų nepriklauso – oro kokybės parametrų matavimo prietaisų gamybos eigoje HATEL GmbH elektronische Anlagen susidūrė su komplektuojančių dalių tiekimo nesklandumais, kuriuos ištaisyti prireikė papildomo laiko.

Kol gaminami oro kokybės parametrų matavimo prietaisai, UAB „Dicto Citius“ Sutarties vykdymui paruošė visą tinkamam paslaugų vykdymui reikalingą infrastruktūrą:

- maitinimo elektros energija užtikrinimą pusiau autonominiams oro kokybės matavimo prietaisams Sutartyje nurodytose vietose;
- įdiegė matuojamų parametrų atvaizdavimo programinę įrangą, sukūrė iš anksto suderintų vartotojų paskyras prisijungimui prie sistemos.

Oro kokybės parametrų matavimo prietaisų gamintojas dalį įrangos jau išsiuntė, įrangą gauname 19-ą savaitę. Likusi dalis yra baigiama komplektuoti ir planuojama šią įrangą išsiųsti 20-ą savaitę.

Prašome Perkančiosios organizacijos atsižvelgti į išvardintus faktus ir susiklosčiusias aplinkybes, kurių jokiais priemonėmis ir būdais negalime įtakoti bei, remiantis Sutarties 11.2 punktu:

„11.2. jei paslaugos negali būti pradėtos teikti laiku dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, Užsakovo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu gali būti nukeliamas paslaugų teikimo pradžios terminas tiek, kiek truko ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančios aplinkybės, bet ne ilgiau kaip dar 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų“,

koreguoti Sutarties 11.1 punktą:

„11.1. matavimo paslaugas pradėti teikti per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, jei paslaugos bus teikiamos neautonomiais ir / arba pusiau autonomiais prietaisais, kuriems reikalingas maitinimas elektros energija (paslaugoms teikti reikalingų projektų parengimui, atsakingų įstaigų derinimams ir leidimams gauti, elektros maitinimui atvesti ir matavimo prietaisų prijungimo darbams atlikti), paslaugas pradėti teikti ne vėliau kaip per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugas teikti 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios, jei Paslaugų teikėjas paslaugas teiks autonomiais matavimo prietaisais, arba 32 mėnesius, jei jis paslaugas teiks neautonomiais ar pusiau autonomiais prietaisais“

Patvirtiname, kad UAB „Dicto Citius“ vykdo ir vykdys visus sutartinius įsipareigojimus, aktyviai siekia kuo greičiau pradėti tinkamai teikti Paslaugas, numatytas Sutartyje.

Įrangos gamintojo HATEL GmbH elektronische Anlagen dokumentą, patvirtinantį aplinkybes ir priežastis, kurios objektyviai įtakoja ilgesnį įrangos, reikalingos Sutarties vykdymui, tiekimo laiką bei informuoja apie planuojamą įrangos paruošimo išsiuntimui terminą pateiksime sekančios savaitės pradžioje.

Eglė Šiškauskienė
UAB „Dicto Citius“ pardavimų vadovė



Lise-Meitner-Str. 1
D-82152 Krailling / KIM

Telefon: +49 89 8932550
Fax: +49 89 8509374

info@hatelgmbh.com
www.hatelgmbh.com

HATEL GmbH • Lise-Meitner-Str. 1 • 82152 Krailling

date: 06.05.2025

Egle Siskauskiene
Dicto Citius, UAB
Draugystes 19b
LT-51231 Kaunas, Lithuania

Ref: Your order DC25-1, Measurement devices 10 pieces

Dear Business Partner,

We regret the late delivery of the 10 devices for your order DC25-1.
We would like to formally apologise for this.

Unfortunately, there have been considerable delays in delivery due to our supplier's material planning. Obviously, it caused also delays in device testing and calibration procedures.

For this reason, we have decided to split your estimated order into 2 delivery lots. We expect the last 5 devices be prepared for shipment in week 20/2025.

With this decision we hope to save you further inconvenience in the project handling.
We thank you for your understanding.

With kind regards

Arnulf Haag

Managing Director of HATEL GmbH


HATEL GmbH
Elektronische Anlagen
Lise-Meitner-Str. 1
D-82152 Krailling
Tel. 089/89 32 55-0, Fax 089/8 50 93 74

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2025 M. SAUSIO 30 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. SR-52 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-08 Nr. SR1-131
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 08:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-08 08:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS,TAMAŠAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 09:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-27 17:01 - 2029-05-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Čepanienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 09:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-08 09:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-23 12:36 - 2029-04-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl sutarties vykdymo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Hatel Brief Lieferverzögerung.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-08 nuorašą suformavo Jurga Pakrosnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
vyr. specialistė

Jurga Pakrosnienė
2025-05-08