

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3

PRIE SUTARTIES NR.CPO50525

2019 m. vasario 20 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“ ir **UAB „Kauno statybų ranga“**, įmonės kodas 303386179, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Gecevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Tiekėju“, susitaria:

1. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurių įkainių sudedamosios darbų dalys yra nevykdomos, bendra sutarties kaina atitinkamai mažinama. Nevykdomų darbų kaina apskaičiuojama pagal nustatytus darbų kiekius ir lokalinę sąmatą, koreguojama Sutarties kaina 17.448,83 Eur su PVM (septyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 83 ct), iš kurių PVM sudaro 3.028,31 Eur (trys tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai 31 ct).

2. Atsižvelgiant į tai, kad mažinama darbų apimtis šalys susitarė pakeisti sutarties 3.1 punktą išdėstant jį taip: „Pagrindinė sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis, kurios kaina užsakytiems Darbų kiekiams yra **1.185.951,58 Eur su PVM**, kuria sudaro 980.125,28 Eur ir PVM 205.826,30 Eur “.

3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties CPO50525 dalis.

5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

PRIEDAS. Nevykdomų darbų sąmata – 1 lapas, 1 egz.

Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188769070

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas

Parašas:



Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Eglė Pinkevičienė

Tiekėjas: UAB „Kauno statybų ranga“


Įmonės kodas 303386179

Kalniečių g. 219-108, LT-50139 Kaunas

Direktorius

Nerijus Gecevičius

Parašas:




Mokslo paskirties pastatas Žeimių g. 20, Jonava
Jonavos Ralio gimnazijos modernizavimo darbai
Papildomi darbai Nr. 2

Lokalinė sąmata Nr. S006

Iš viso: **-17 448,83 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Stogo šiltinimas (kainos skirtumas pakeitus tech. projektą)	kompl	-1	11412,440	-11412,44
2	Koridoriaus sienų šiltinimas	100m2	-0,49	2621,330	-1284,45
3	Palanginių lentų montavimas	m	-20,6	8,750	-180,25
4	Stogo liuko šachtos praplatinimas	kompl	-1	384,912	-384,91
5	Durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	-1,997	205,430	-410,24
6	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	-1,9567	370,110	-724,19
7	Cokolio dalies sienų nuvalymas	100m2	-0,22	109,222	-24,03
8	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai putų polistireno plokštėmis 100mm storio sluoksniu	100m2	-0,2151	2379,041	-511,73
9	Cokolio sienų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą.	m2	-218,19	2,758	-601,77
10	Pamato antžeminės dalies apdaila	100m2	-0,93447	929,086	-868,20
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					-14420,52
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					-14420,52
PVM					-3028,31
Bendra vertė su PVM					-17448,83

Sudarė: UAB "Kauno statybų ranga"
Pirkimų vadovė Jovita Robekevšienė


(parašas)

