



**SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. PS-05 DALIES DARBŲ
SUSTABDYMO**

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. PS- 245
Kaunas

Kauno kultūros centras, atstovaujamas direktorės Jolitos Rudgalvienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. sausio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. PS-05 (toliau – Sutartis) dalies darbų sustabdymo (toliau – Susitarimas):

1. Atsižvelgiant į tai kad:

- i) Tvarkybos darbų projektas „Kultūros paskirties pastato 1C4p, Vytauto pr. 79, Kaune, tvarkybos darbų projektas“ Nr. 2013-11-13-TP-PTD (toliau – Tvarkybos darbų projektas) gautas iš Užsakovo yra netikslus / su trūkumais ir Rangovas negali tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;
 - ii) Minėti Tvarkybos darbų projekto netikslumai / trūkumai yra priskiriami Užsakovo atsakomybei ir rizikai (Sutarties 4.6.2 punktas);
 - iii) Siekiant tinkamai įvykdyti sutartį būtina atlikti papildomus tyrimus / bandymus bei atitinkamai pakoreguoti Tvarkybos darbų projektą (žr. Susitarimo priedą Nr. 1).
- šalys susitarė sustabdyti dalies sutartinių darbų vykdymą **4 mėnesių** laikotarpiui.

2. Šalių sutarimu Sutarties sustabdymas gali būti pratęstas iki tol kol bus pašalintos aukščiau išvardintos kliūtys ir bus tinkamos oro sąlygos minėtiems darbams vykdyti.

3. Stabdomas šių sutartinių darbų vykdymas:

- i) 3 poz. Pastato fasadų tvarkybos darbai;
- ii) 4 poz. Pastato fasadų apšvietimo įrengimas.

4. Atnaujinus darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki sustabdymo, t.y. 3 mėnesiai (Sutarties 6.6 punktas)

5. Vadovaujantis Sutarties 7.1 punkto nuostatomis, iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas įsipareigoja pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą. Pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki sustabdytų darbų planuojamo atlikimo termino pabaigos.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Prie šio Susitarimo pridedami priedai ir dokumentai, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:

i) Projekto ir statinio dalinės ekspertizės aktas

UŽSAKOVAS:

Kauno kultūros centras

Kodas 135550072

Adresas: Vytauto pr. 79, Kaunas

Direktorė Jolita Rudgalviene

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS:

UAB „Infes“

Kodas 302947360

Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Direktorius Arvydas Markevičius

Parašas

Data

A.V.

