

89/2019
nuo 64/2018

**SUSITARIMAS DĖL 2018 M. KOVO 20 D. ATLIEKŲ IŠVEŽIMO IŠ ROKIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIES NR. 64/2018 TERMINO PRATĖSIMO**

2019 m. vasario 20 d.

Panevėžys

AB „Rokiškio komunalininkas“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas Vingauda Šarmaitis

ir

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujama Eksploatavimo padalinio vadovo Kazimiero Šinkūno, atliekančio direktoriaus pareigas, veikiančio pagal tarnybines padėtis,

Atsižvelgdami į tai, kad

- Šalys 2018 m. kovo 20 d. sudarė Atliekų išvežimo iš Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 64/2018;

- šios sutarties 6 punkte nustatyta, kad sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti sutarties terminą vieną kartą iki suteiktų paslaugų suma pasieks pasiūlyme nurodytą bendrą kainą arba bus pakelta 2759 vnt. 1,1 m³ konteinerių ir nuvežta šalinti į PRATC sąvartyną priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks pirmiau;

susitarė:

1. Pratęsti 2018 m. kovo 20 d. Atliekų išvežimo iš Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 64/2018 terminą nuo 2019 m. kovo 20 d. iki 2019 m. birželio 20 d.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir tampa 2018 m. kovo 20 d. Atliekų išvežimo iš Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių paslaugų teikimo sutarties Nr. 64/2018 neatskiriama dalimi.

3. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

Vykdytojas:

AB „Rokiškio komunalininkas“
Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis
Įmonės kodas 173000664
PVM kodas LT730006610
A/s LT387044060003071307
Tel. (8 458) 71083
El.p. administracija@rokom.lt

Užsakovas:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Beržų g. 3, Panevėžys
Įmonės kodas 300127004
PVM kodas LT100002135619
Tel. 8 45 432199
El.p. info@prate.lt

