

SUSITARIMAS DĖL 2017-10-25 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572569 PAKEITIMO

2018-06-14, Nr. K-772

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovarių g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-10-25 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/572569 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (2017-ESO-1530) Valdomų elektros tinklo objektų darbų, projektavimo paslaugos (Vilnius, Klaipėda, Panevėžys) (4 dalys) pirkime: 3 – a objekto dalis Linijų L-TR247 automatizavimas (toliau – Darbai);
- Sutartyje nėra numatyta įrenginio įsigijimas ir AEEAS valdiklio sumontavimo darbai. Šiuos darbus su įrenginiu turėjo atlikti kitas Užsakovo rangovas, bet ta sutartis nutraukta. Neatlikus šių papildomų darbų (AEEAS valdiklio montavimas) nebus galima sumontuoti apskaitos skaitiklio ir sekti vartotojų elektros suvartojimo;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- paketo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų Darbų įsigijama už 465,00 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,8 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 465,00 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai, 00 ct) be PVM (562,65 Eur (penki šimtai šešiasdešimt du eurai, 65 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma – 71.589,65 EUR (septyniasdešimt vienas tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 65 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 59.165,00 EUR be PVM (penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 00 ct);
4.1.2. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 12.424,65 EUR (dvylika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt keturi eurai, 65 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas