

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-279
DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
2019 m. vasario 6 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Marius Malisausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Kiselio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienu atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. rugpjūčio 9 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-279 (toliau – Sutartis) 4.1, 10.2 papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo 2019-02-05 prašymą Nr. BIO-19/0205.1 „Prašymas pratęsti sutartį“, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Koreguoti Paslaugų atlikimo grafiką.
2. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 mėnesių laikotarpiui.
3. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
5. Susitarimas laikomas neatskiriamu Sutarties dalimi.
6. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEIDAMA. Koreguotas Paslaugų atlikimo grafikas, kopija, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2,
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktorius
Marius Malisauskas
Parašas
Data



SUDOMĖTA
Tiesiogiai
įregistruota
įstatymais
nustatyta
Tomasas Gindas
2019-02-06

TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksandr@biodegra.lt

Direktorius
Aleksandr Kiseliov

Parašas

Data 2019-02-06

