

**2018 M. VASARIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-42
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2019 m. kovos mėn. 8 d. Nr. 3
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Šnėplavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. vasario 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-42 **„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 96,13 iki 97,42 km (per Prienus) rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. sausio 14 d. Darbų pakeitimu Nr. 9 (šio Susitarimo 1 priedas), 2019 m. vasario 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 10 (šio Susitarimo 2 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.7. Darbų pakeitimas Nr. 9:

1.7.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **1117,63 Eur** (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniolika eurų 63 ct);

1.7.2. 21 proc. PVM yra **234,70 Eur** (du šimtai trisdešimt keturi eurai 70 ct);

1.7.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 1352,33 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt du eurai 33 ct).

1.8. Darbų pakeitimas Nr. 10:

1.8.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **6958,33 Eur** (šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 33 ct);

1.8.2. 21 proc. PVM yra **1461,25 Eur** (vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 25 ct);


1.8.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 8419,58 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų 58 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.



6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Generalinis direktorius
Žydrius Baublys



Agnė Ragauskienė
Projektų įgyvendinimo ir techninės
prižiūros skyriaus
patarėja
2019-03-06

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Projektų įgyvendinimo ir techninės prižiūros
skyriaus vedėjas
Marius Čereška
2019-03-06

Finansų ir apskaitos skyriaus
patarėja
Svetlana Žilpionė
2019-03-07

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė
Donata Dainienė
2019-03-07