

PAGRINDINĖ STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. SV12-3

Šią pagrindinę statybos darbų rangos sutartį 2015 m. kovo 30 d. sudarė:

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

įmonės kodas: 111950581, kurios buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujamas rektoriaus Petro Baršausko, veikiančio pagal statutą (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“,

įmonės kodas 134741740, kurios buveinės adresas Raudondvario pl. 242, LT-47158 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktorės Birutės Morkvėnienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Toliau abi šalys kartu yra vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

KADANGI:

- (A) 2014 m. vasario 26 d. buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas dėl Kauno technologijos universiteto statybos rangos darbų pirkimo (pirkimo Nr. 148428);
- (B) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Pirkimo sąlygomis, 2014 m. balandžio 10 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio sprendimu (protokolo Nr. VP-275-11) Rangovai buvo pripažinti Pirkimo laimėtojai;
- (C) kiekvienas iš Rangovų yra pasirašęs 2014 m. gegužės 8 d. Preliminarią sutartį, kurios galiojimo metu jie yra pasirengę (i) dalyvauti atnaujinant varžymąsi, (ii) pateikti atnaujintus pasiūlymus Užsakovo kvietime pateikti atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį Užsakovo kvietimo pateikti atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas Pagrindines sutartis, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą;
- (D) Buvo atliktas Atnaujintas varžymasis ir patvirtintas Atnaujinto varžymosi laimėtojas;

TODĖL Šalys sudarė šią pagrindinę sutartį ir susitarė:

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Pagrindinė sutartis** – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje ir Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka tarp Užsakovo ir vieno iš Rangovų sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis dėl Darbų atlikimo;
- 1.2. **Darbai** – tai darbai nurodyti techninėje darbų užduotyje taip pat Rangovo Pasiūlyme, kuriuos pagal Preliminarią ir šią Sutartį privalo laiku ir tinkamai atlikti Rangovas.
- 1.3. **Statybos darbų objektas** – Pastato 1C3p Gedimino g. 50, Kaune, II ir III aukšto patalpų paprastasis remontas.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Atnaujinto varžymosi metu pagal Užsakovo Kvietime nurodytas sąlygas Rangovo parengtas ir nustatyta tvarka pateiktas pasiūlymas Užsakovo pripažintas laimėjusiu.



- 1.5. **Sutarties kaina** - Rangovui mokėtina suma, numatyta Pasiūlyme.
- 1.6. **„Darbų priėmimo - perdavimo aktas“** – dokumentas, kurį Preliminarioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, po kiekvieno Etapo (jeigu taikomi), taip pat atlikus visus šia Sutartimi reglamentuotus Darbus, kuriuos Užsakovas priima. Visos Sutarties nuostatos dėl Darbų priėmimo akto yra taikomos statybos darbų, jų dalies ar kitų pagal šią Sutartį atliktų Darbų priėmimo aktui, aktui dėl trūkumų pašalinimo bei galutiniam Darbų priėmimo aktui. Galiojančiu laikomas tik abiejų Šalių pasirašytas aktas.
- 1.7. **„Darbų techninės priežiūros vadovas“** – Robertas Kapačiūnas, mob. 8 699 300 14, atestato Nr. 32034 (išduotas 2013-11-26), atestato Nr. 32969 (išduotas 2014-05-20), galioja - neterminuotai. Darbų techninės priežiūros vadovas taip pat atlieka projekto koordinavimo darbus.
- 1.8. **„Grafikas“** – šis punktas šios sutarties vykdymui netaikomas.
- 1.9. **„Projektinė dokumentacija“** – Techninė specifikacija/užduotis, pastato ir (arba) statinio projektas, darbų aprašas, ar kitas dokumentas su išsamiais darbų kiekių žiniaraščiais, pateikiamas Rangovams Atnaujinto varžymosi metu, ir pridedamas kaip priedas prie šios sutarties.

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis atlikti Darbus pagal Projektinę dokumentaciją (Pagrindinės sutarties 1 priedas) ir Pasiūlymą (Pagrindinės sutarties 2 priedas), taip pat įsipareigoja organizuoti Statybos darbų užbaigimo procedūras Sutartyje nurodytam tikslui kaip to reikalauja Teisės aktai, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ar jų dalį ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
- 2.2. Darbus Rangovas atlieka pagal šios Sutarties 1 priede Projektinės dokumentacijos, Rangovo Pasiūlymo (pagrindinės sutarties 2 priedas) šios Sutarties ir Preliminarios sutarties sąlygas.
- 2.3. Šios Pagrindinės sutarties neatskiriama dalį sudaro Preliminarioji sutartis. Ši sutartis ir Preliminarioji sutartis yra vientas Užsakovo ir Rangovo susitarimas darbų statybos darbų atlikimo ir turi būti taikoma sistemiskai. Šalys susitaria, kad ši Pagrindinė sutartis vykdoma vadovaujantis Preliminarios sutarties sąlygomis (Darbų sauga, Garantijos, Šalių atstovai, Darbų atlikimo tvarka, Atliktų darbų priėmimas, Nenugalima jėga, Papildomi darbai ir pakeitimai, Sutarties pakeitimai ir papildymai, Konfidencialumas, Pranešimai, Ginčų sprendimas, Kitos nuostatos) ir individualiai šioje sutartyje aptartomis nuostatomis.

3. SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 3.2. Šis punktas šios sutarties vykdymui netaikomas.
- 3.3. Šiai Sutarčiai galioja ir kitos su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusios sąlygos, numatytos Preliminariosios sutarties 20 skyriuje.




4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Rangovas privalo pradėti Darbus ir juos atlikti sutarties 4.2 p. numatytu laiku.
- 4.2. Darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėn., kuris kartu su Darbų atlikimo termino pratęsimais negali būti ilgesnis nei numatyta Preliminariosios sutarties pabaiga, jo trukmę skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo. Darbų atlikimo terminas, esant svarbioms priežastims, Šalims atskirai susitarus gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
 - 4.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė gali priklausyti nuo gamtinių sąlygų);
 - 4.2.2. Darbų pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Preliminarios sutarties 17.1 punkto nuostatomis;
 - 4.2.3. Šis punktas šios sutarties vykdymui netaikomas.
- 4.3. Darbų užbaigimo data gali būti nukeliama dėl Sutarties 4.2 punkte nurodytų priežasčių, vienai iš Šalių, turinčiai teisę inicijuoti Darbų užbaigimo datos nukėlimą, pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas ir įteikus pagrįstą pasiūlymą nukelti Darbų užbaigimo datą. Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdymas įforminamas raštu. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas;
- 4.4. Rangovas privalo ir įsipareigoja deramai ir be vilkinimo atlikti Darbus ir užbaigti juos laiku.
- 4.5. Rangovas visus Darbus pagal šią Sutartį įsipareigoja visiškai užbaigti ir paruošti Patalpas Užsakovo patikrinimui ir Statybos darbų užbaigimo procedūroms. Rangovas įsipareigoja raštu informuoti Užsakovą apie Darbų užbaigimo procedūrų eigą, o Užsakovas – dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose ir, Rangovo prašymu, atlikti visus nuo Užsakovo valios priklausančius veiksmus, reikalingus Darbų užbaigimui surašant darbų priėmimo – perdavimo aktą kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Rangovo atliekamų Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Rangovas šiuo pareiškia, kad pilnai įvertino laiko poreikį ir prisiima visą riziką dėl tokių terminų praleidimo.

5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

- 5.1. Šalys susitaria, jog Rangovas tinkamai ir laiku atliks ir užbaigs visus šioje Sutartyje numatytus Darbus, neviršydamas Šalių sutartos Sutarties kainos, išskyrus Sutartyje ar papildomose sutartyse numatytus atvejus. Sutarties kaina yra 24775,63 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 63 ct) plus PVM, kuris sudaro 5202,88 EUR (penki tūkstančiai du šimtai du eurai 88 ct), kas iš viso sudaro **29978,51 EUR** (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 51 ct). Sutarties kaina ir jos sudėtinės dalys, laikantis šios Sutarties sąlygų, detalizuojamos šios Sutarties 2 priede. Sutarties kaina apima visas ir bet kokiais Rangovo išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, medžiagų bei



priemonių, reikalingų Darbams atlikti įsigijimu, pristatymu į Patalpas, parengimu ir pritaikymu Darbams atlikti, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su Rangovo įsipareigojimų pagal Preliminarią ir Pagrindinę sutartis tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Preliminarią ir Pagrindinę sutartis.


- 5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės bei atsiskaitymo tvarka, taip pat kiti su Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka susiję klausimai reglamentuojami Preliminariojoje sutartyje.

6. ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Užsakovas, uždelsęs laiku sumokėti už tinkamai atliktus Darbus ar jų dalį pagal pasirašytus Darbų priėmimo aktus, už kiekvieną uždelstą mokėti dieną moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus Sutarties kainos.
- 6.2. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus bei atlygina Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutarties 7.10 punkte numatytą atvejį.
- 6.3. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui baudą, lygią 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų), bet ne mažiau nei 10 procentų Pagrindinės sutarties vertės, taip pat atlygina visus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Tokiais nuostoliais laikoma, tačiau neapsiribojama: skirtumas tarp sumos, reikalingos užbaigti Darbus, kurią pasiūlė naujas Užsakovo parinktas rangovas, ir Sutarties kainos.
- 6.4. Rangovui dėl savo kaltės ar nuo dėl jo priklausančių aplinkybių uždelsus atlikti Darbus ar jų dalį, taip pat uždelsus laiku atlikti nustatytų Darbų defektų šalinimą šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, kuri yra lygi 5 procentams Sutarties kainos bei padengti visus kitus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl šio pažeidimo, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.
- 6.5. Šis punktas šios sutarties vykdymui netaikomas.
- 6.6. Rangovui dėl savo kaltės ar dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nevykdant ar netinkamai vykdant bet kokią Preliminariojoje ir Pagrindinėje sutartyje numatytą įsipareigojimą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, kuri yra lygi 5 procentams Sutarties kainos bei padengti visus kitus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl šio pažeidimo, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 7.1. Sutartis gali būti nutraukta:
- 7.1.1. rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu jame nustatytais sąlygomis;
- 7.1.2. Užsakovo iniciatyva šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį Užsakovo pasirašytą pranešimą Rangovui;
- 7.1.3. Rangovo iniciatyva, šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį Rangovo pasirašytą pranešimą Užsakovui.
- 7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, įspėjęs raštu Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, nesumokėti nustatytos



sumos už nekokybiškai atliktus Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prievolių pažeidimo, šiais atvejais:

- 7.2.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo pranešimo apie tai, pateikto raštu, uždelsia pradėti Darbus ar jų dalį ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nuo šioje Sutartyje nustatytų terminų pradžios;
- 7.2.2. Darbų ar jų dalies vykdymas yra uždeliamas taip, kad tampa akivaizdu, kad jie nebus baigti laiku dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų užbaigimo datą nukelti;
- 7.2.3. Rangovas vėluoja užbaigti visus Darbus daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;
- 7.2.4. Rangovas, negavęs Užsakovo raštiško išankstinio sutikimo, visai ar iš dalies perleidžia savo teises ir pareigas, kylančias iš Preliminarios ir Pagrindinės sutarties, trečiajam šaliai;
- 7.2.5. jei Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir (ar) Rangovas netenka, neturi, neatnaujina, nepratęsia reikalingų Darbams atlikti licencijų, atestatų, leidimų, draudimų, kuriuos privalo gauti arba turėti Rangovas ar Subrangovas, taip pat nepratęsia Sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo visam Sutarties galiojimo terminui;
- 7.2.6. jei užbaigtų Darbų dalis neatitinka Preliminarios ir Pagrindinės sutarties sąlygų ir tokie neatitikimai neištaisomi per protingą Užsakovo nustatytą terminą arba Rangovas atlieka Darbus nekokybiškai: naudoja netinkamas, ne naujas ir (ar) su Užsakovu nesuderintas medžiagas, įrangą, priemones, arba netinkamai elgiasi: girtauja, rūko, nesilaiko darbo saugos taisyklių, taip pat kelia grėsmę šios Sutarties vykdymui, arba kai dėl Rangovo nevykdomų įsipareigojimų Darbai negali būti atliekami pagal Sutartimi nustatytus reikalavimus;
- 7.2.7. Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Preliminarią ar Pagrindinę sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Užsakovo nustatytą protingą terminą.
- 7.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs raštu Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apmokant Rangovui už faktiškai atliktus Darbus.
- 7.4. Rangovas turi teisę, įspėjęs raštu Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nutraukti arba sustabdyti tolesnį Darbų vykdymą:
- 7.4.1. kai Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti pagal Sutarties sąlygas su Rangovu (išskyrus sumas, kurios Užsakovo gali būti sulaikomos, taip pat išskyrus Preliminariosios sutarties 10.5 punktą) bei neištaiso padėties per suderintą su Rangovu terminą ir kai toks įsipareigojimų nevykdymas turi reikšmę Rangovo įsipareigojimų vykdymui;
- 7.4.2. kai Užsakovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir nepašalina tokio pažeidimo per Rangovo nustatytą protingą, bet ne trumpesnę kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą.
- 7.5. Bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį raštu informavusi kitą Šalį, jei tai Šaliai yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, taip pat jai tapus nemokiai arba dėl kitų priežasčių nebegalint vykdyti savo



įsipareigojimų ir pateikti reikiamų patikimų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie bet kurią iš šiame punkte minėtų aplinkybių.

- 7.6. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 7 skyriaus nuostatas, Užsakovas ir Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo susitaria dėl sumų, į kurias turi teisę Rangovas. Į tokias sumas įeina:
 - 7.6.1. faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų vertė (į šią vertę neįskaičiuojami Rangovo nepašalinti trūkumai, kuriuos ištaisyti buvo nurodęs Užsakovas);
 - 7.6.2. visų medžiagų, įrenginių ir (ar) priemonių, kurias perima Užsakovas, vertė;
 - 7.6.3. kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę Rangovas.
- 7.7. Jei Šalys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo nepasiekia susitarimo dėl Sutarties 7.6 punkte nurodytų sumų, jų dydį nustato teismas teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.8. Iš sumų, kurios turi būti sumokėtos Rangovui pagal 7.6 punktą, yra išskaičiuojama nuostoliai, kuriuos patyrė Užsakovas dėl Sutarties nutraukimo (jei ji buvo nutraukta remiantis Sutarties 7.2 punktu), baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Rangovas turi sumokėti Užsakovui, remiantis šios Sutarties sąlygomis. Į Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo (jei Sutartis buvo nutraukta remiantis Sutarties 7.2 punktu) patirtų nuostolių sumą yra taip pat įskaičiuojama, tačiau tuo neapsiribojama, Užsakovo finansinės pretenzijos, naujų rangovų paieškos kaštai, padidėję likusios Darbų dalies atlikimo kaštai, Darbų finansavimo kaštai ir kt.
- 7.9. Jei Užsakovo mokėtinos Rangovui sumos pagal Sutarties 7.6 punktą viršija nuostolių ir kitų mokėjimų sumą, kurią turi sumokėti Rangovas Užsakovui pagal Sutarties 7.8 punktą, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Rangovo pareikalavimo atitinkamą sumų skirtumą sumoka Rangovui. Priešingu atveju, tokiais pačiais terminais ir tokia pačia tvarka Rangovas sumų skirtumą sumoka Užsakovui.
- 7.10. Šalys susitaria, kad Sutartis laikoma automatiškai nutraukta tuo atveju, jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės neperduoda Patalpų Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šalys susitaria, kad esant tokiam Sutarties nutraukimui nei vienai iš Šalių nėra mokamos jokios kompensacijos.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.
- 8.2. Sutarties galiojimas pasibaigia tą dieną, kurią laikoma, kad Šalys tinkamai įvykdė visus pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus.
- 8.3. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą.



9. KITOS NUOSTATOS

- 9.1. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.
- 9.2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios.
- 9.3. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie pasirašius kiekvienai Šaliai bus laikomi originalais ir turės vienodą juridinę galią.
- 9.4. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir pasekmės Šalims išaiškintos.

Priedai

1. Priedas Nr. 1 – Projektinė dokumentacija.
2. Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas (pateiktas atnaujinto varžymosi metu).

Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas
Institucijos kodas 111950581
PVM kodas LT119505811
A. s. LT97 7300 0101 3010 7320
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Tel. (8 37) 30 00 00, faksas (8 37) 32 41 44
El. paštas ktu@ktu.lt

Rektorius
Petras Baršauskas

(parašas)



Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:
Inžinerinių projektų vadovas
Robertas Kapačiūnas

Rangovo vardu:

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“
Raudondvario pl. 242, 47158 Kaunas
Įmonės kodas 134741740
PVM mokėtojo kodas LT347417418
A. s. Nr. LT 757300010002275393,
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Tel. (8 37) 384049, mob. 8 698 36284, 8 686 79300
El. paštas uabsrd@gmail.com

Direktorė
Birutė Morkvėnienė

(parašas)

