

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Suderinta:

Rangovas: UAB "Statybų kodas"

l.e. direktoriaus pareigas Milda Gudžiūnaitė

2019 m.kovo mėn. 8 d.

Tvirtinu:

Užsakovas Druskininkų savivaldybės administracija

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė

2019 m. kovo mėn. 8 d.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	SMD Kaina (Eur su PVM)	2019 m.											
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
1	Architektūra	6 737 163,50												
2	Ardymo darbai	1 065 257,38												
3	Statinio konstrukcijos	7 742 403,00												
4	Sceninė įranga	9 022 461,80												
5	Vidaus elektrotechnika	789 544,09												
6	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	285 697,65												
7	Vėdinimas	891 135,13												
8	Šildymas	222 169,08												
9	Šilumos punktas	27 842,27												
10	Gaisrinė sauga	1 452,00												
11	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos	250 464,14												
12	Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema	61 727,47												
13	Apsauginė signalizacija	33 218,01												
14	Elektroniniai ryšiai	14 564,85												
15	Procesų valdymas ir automatika	27 194,90												
16	Lauko inžineriniai tinklai	484 631,08												
7	Sklypo tvarkymo darbai	1 023 429,35												
18	Darbo projekto parengimas	199 650,00												
Suma Eurais (pagal mėnesius iš viso)		28 880 005,69	429 154,42	407 160,73	408 983,07	408 983,07	440 140,83	904 161,16	1 094 161,16	1 084 161,16	956 003,39	956 003,39	686 003,39	756 003,39

Pastaba. Darbų apimtys pagal matavimo vienetus (m³, m², t) nurodyta darbų kiekių žiniaraščiuose, skaičiuojant terminus darbo dienomis imamas faktinis einamojo mėnesio darbo dienų skaičius.

Joana Verbickienė
Rimas Valenta

