

SUSITARIMAS NR.S-292

DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. „RAUDONDVARIO SENIŪNIJOS NEVĖŽIO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIES“ NR. S-826 PAPILDOMŲ DARBŲ

2019 m. NOVO 22 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, kurios registruota buveinė yra Liepų g. 23, Garliava, Kauno r., atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“ sudarė šį 2017 m. rugpjūčio 30 d. rangos darbų sutarties Nr. S-826 „Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbų rangos sutarties“ (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

1.1. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bei Sutarties 7.4.2 papunkčiu, dėl teisės daryti pakeitimus, susitaria įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų neatliekamų darbų vertė yra **29 352,64 Eur su PVM** (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai ir 64 ct), papildomų darbų vertė yra **72 679,89 Eur su PVM** (septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 89 ct), pakeitimo vertė yra **102 032,53 Eur su PVM** (vienas šimtas du tūkstančiai trisdešimt du eurai ir 53 ct). Darbai, jų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose (darbų pakeitimo aktai Nr. 02, Nr. 02 ir Nr. 04).

2. Šalys konstatuoja, kad koreguojama sutarties kaina su PVM yra: **316 470,21 Eur** (trys šimtai šešiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt eurų ir 21 ct).

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

6. Šio Susitarimo priedai: darbų pakeitimo aktai Nr. 02, Nr. 02 ir Nr. 04.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371.
LT-49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
AB Luminor bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas:

UAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, Kauno r.
Įmonės kodas – 259805810
PVM kodas – LT598058113
A.S. LT537180900027467940
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71809
Tel.+(8 37) 39 33 28
El. p. info@kamesta.lt

VYKDYMU!

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas

Rokas Baliūnas

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Šarūnas Sukevičius

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdomasis Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

Generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius

Uždaroji akcinė bendrovė
„KAMESTA“
Nr. 1

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Violeta Ambrazavičiūtė