

Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugų ir remonto darbų 2017 m. sausio 30 d. sutartimi Nr. 22-170 įvertinti kiekliai su papildomais kiekiais 2018 m. gruodžio mėn.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis			Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
			metams	trims metams	trims metams su 50 % ir papildomu kiekiu						
1.1.2.	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu	m ³	750	2250	5,775.00	0	21	0	54	vnt.	vnt.
1.1.4.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	80	240	415.00	3	0	0	13	26.6	15
1.1.7.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	500	1500	13,950.00	300	240	0	0	1400	500
1.1.8.	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	2500	7500	32,470.00	600	300	0	0	1250	0
1.1.12.	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksni	m ²	750	2250	3,375.00	0	0	0	0	304	60
1.2.4.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas	100 m ²	20	60	90.00	0	0	0	0	1.2	7.8
1.2.6.	Kelkraščių iš birių medžiagų paaugštinimų pašalinimas, sustumiant į kruvas biriasias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant	100 m ²	50	150	305.00	0	0	0	0	84	0
2.1.1.	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)	m ³	150	450	1,035.00	0	0	0	0	32	37.61
2.1.4.	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	15	45	84.50	0	0	0	2.96	7.4	4.6
2.1.5.	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)	100 m ²	15	45	87.50	0	0	0.9	0	1.74	7.06
2.1.9.	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)	100m ²	50	150	725.00	8.5	15	21.6	44.8	7.6	37.68
2.1.11.	Smulkių pavieniųjų išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniiais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)	m ³	25	75	112.50	6	10.02	35	16	8	0
2.1.14.	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	150	450	1,625.00	0	0	68	0	0	0
2.1.15.	Trupinto (malto) betono mišinys duobių ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu	m ³	250	750	1,825.00	55	24.6	72.29	249.6	0	9.23
2.2.1.	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku	m ³	10	30	53.00	0	0	0	7	16.2	0
2.2.2.	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku	m ²	200	600	1,210.00	0	0	84	326	73.5	9.2
2.2.9.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu	t	50	150	295.00	0	0	0	0	23.22	8.66
2.2.10.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu	t	500	1500	2,250.00	0	0	0	75.5	226.2	119.3
2.2.13.	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu	100 m ²	150	450	915.00	0	0	0	46.18	170.17	97.47
2.2.17.	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu	m	200	600	1,600.00	0	0	0	299	343	112
3.1.1.	Bordūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	1500	4500	6,750.00	0	0	0	366	892.5	1465
3.1.2.	Bordūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas	m	600	1800	4,550.00	0	0	5	0	359	113
3.1.4.	Naujų betono bordūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordūrai 150x300x1000 mm	m	1200	3600	5,400.00	0	0	0	369	588.6	1118
3.1.9.	Naujų šaligatvio bordūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo	m	1000	3000	5,360.00	0	0	0	53	876	429
3.1.10.	Naujų šaligatvio bordūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	50	150	1,535.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas	m ²	4000	12000	18,000.00	3	0	51	532	2360	1977
3.2.5.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų	m ²	2200	6600	15,950.00	3	0	58	549	2556.2	1544.48
3.2.8.	3 cm storio pasluoksniu iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas	m ²	3500	10500	15,750.00	0	0	58	527	2374.7	1530
3.2.11.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	2100	6300	9,450.00	0	0	0	0	965.2	101
3.2.13.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelėlių įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkelės	m ²	80	240	368.00	0	0	0	34	74	19
3.2.16.	Betoninių trinkelėlių ir šaligatvio plytelių pjaustymas	m	400	1200	1,960.00	2	0	12	121	224	176
3.3.1.	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiskai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokesčių už sąvartyną)	t	200	600	1,250.00	0	0	11.74	22.72	116.96	131.38
3.3.3.	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus	t	50	150	225.00	0	0	0	0	0	0
3.3.5.	Krovinių automašinos paslaugos miesto teritorijoje (su pagalbiniais darbininku)	val.	16.667	50.001	145.00	0	21	18	6	12	13
3.3.10.	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)	val.	13.334	40.002	60.00	0	0	0	0	12	0
3.3.14.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės nuo 15000 Eur iki 25000 Eur	vnt	1.334	4.002	6.00	0	0	0	0	0	0
3.3.15.	Inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto, rekonstravimo projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentai) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės nuo 25000 Eur iki 40000 Eur	vnt	0.667	2.001	9.00	0	0	0	0	1	0

Liepa	Rugpjūtis vnt.	Rugšējis vnt.	Spalis vnt.	Lapkritis vnt.	Gruodis vnt.	Viso panaudotas kiekšis per 2017, 2018, 2019 metus	Liekš nepanaudotas / viršytas kiekšis per 3 metus su 50 %	2019 metams reikalingus preliminarius darbų ir paslaugu kiekšis
264.9	537	768	688	2159.94	614	5,532.84	242.16	1000
44	23.6	39.4	27	147.4	55.7	394.70	20.30	130
3499	2459	120	695	3880	800	13,893.00	57.00	2500
3980	6390	7300	7852	3905	800	32,377.00	93.00	3000
380	189	846	649	559	183	3,170.00	205.00	500
4.85	9.1	19.14	37	6.1	0	85.19	4.81	20
17.4	20.5	0	84	39	29	273.90	31.10	20
10	12	22	24	529	214	880.61	154.39	200
25.69	15.335	18.36	2.45	6.26	0.9	83.96	0.54	20
4.42	1.32	23.86	4.4	0.53	42.7	86.93	0.57	20
26.56	18.7	61.4	67.3	155.34	165.8	630.28	94.72	100
5.5	2.18	13.8	0	10	12	118.50	-6.00	20
0	46.93	537.69	330	381.91	260	1,624.53	0.47	200
23.32	139.73	279.05	239	373	414.68	1,879.50	-54.50	250
3.25	8.41	3.61	5.39	8.2	0	52.06	0.94	10
21	176.59	171.5	86	260	0	1,207.79	2.21	250
3.2	12.58	6.48	136.4	49	33.2	272.74	22.26	100
155.7	70.5	310.1	489.9	363.7	336.62	2,147.52	102.48	300
90.45	146.34	114.94	92.06	116.33	6.7	880.64	34.36	100
111	123	162	142	303	0	1,595.00	5.00	400
478	738	361	391	523	120	5,334.50	1,415.50	1000
678	404	1106	875	352	149	4,041.00	509.00	1200
377	391	175.8	288.9	137	21	3,466.30	1,933.70	500
652	755	797	775	365	217.5	4,919.50	440.50	1000
176	326	148	242	486	49	1,427.00	108.00	600
2461	1835.8	1785	2227	2106	578	15,915.80	2,084.20	2000
2109.52	1946.8	1260.6	2030.4	2669	622	15,349.00	601.00	3500
2179	2046.8	1397.23	2173.9	2717.5	622	15,626.13	123.87	4000
1008	1565	1127.6	1685	2351	465	9,267.80	182.20	4000
103	6	112	19.4	0	0	367.40	0.60	100
202	445	229	286	241	100	2,038.00	-78.00	600
159.5	218.66	144.58	198.3	197.78	63.71	1,265.33	-15.33	500
0	75	6.48	0.9	138.72	25	246.10	-21.10	80
0	0	75	0	0	0	145.00	0.00	50
0	24	16	0	0	0	52.00	8.00	30
1	1	1	0	0	3	6.00	0.00	4
0	2	1	1	3	1.00	9.00	0.00	5