

STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. ŪS-204, 2015-07-01

Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.

SUSITARIMAS NR. 5 ŪS-52-19

Vilnius

2019 m. *balandžio 1* d.

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektoriaus Audriaus Klimo, veikiančio pagal įstaigos statutą, (toliau - **Užsakovas**),

ir

MB VIRMALDA, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus; **UAB Kaminta** (įmonės kodas – 234029740), **UAB Struktūra** (įmonės kodas – 133457694), **UAB Eigesa** (įmonės kodas – 125759732) ir **UAB Rūdūpis** (įmonės kodas – 170681385) jungtinės veiklos sutarties pagrindu atstovaujami MB „Virmalda“ direktoriaus Virginijaus Rabačiaus (toliau - **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2015 m. liepos 1 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. ŪS-204 dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. (toliau – Sutartis);
- 2016-11-11 buvo pasirašyta deklaracija dėl Sutarties I statybos etapo užbaigimo;
- Nuo 2016 m. IV ketvirčio sutriko objekto finansavimas ir Užsakovo vadovo 2018-06-210 įsakymu Nr. VĮU-49/1 bei 2018-11-30 įsakymu Nr. VĮU-100 darbai buvo sustabdyti nuo 2018-07-01 iki 2019-03-30, t. y. 9 mėnesių laikotarpiui;
- Užsakovas gavo finansavimą II darbų etapui;
- Pasikeitus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms statybos veiklos draudimus

susitarė:

1. Atnaujinti Sutarties II etapo tvarkybos darbus, vadovaujantis preliminarium II etapo darbų atlikimo grafiku nuo 2019-04-01;
2. Pakeisti Sutarties 8.1.1 punkto b) papunkčio sąlygą išdėstant ją sekančiai:
Banko, kredito unijos garantijos arba draudimo laidavimo rašto pateikimo atveju, Rangovas (jungtinės veiklos sutarties Pagrindinis partneris) po sekančio darbų etapo pagal gautą finansavimą grafiko patvirtinimo per 10 (dešimt) darbo dienų privalo apsidrausti ir Užsakovui pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią banko, kredito unijos arba draudimo įmonės Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją Užsakovui priimtina forma sekančiam darbų etapui.
3. Pakeisti Sutarties 8.2.1 punktą sekančiai:
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas. Rangovas (jungtinės veiklos sutarties Pagrindinis partneris) po sekančio darbų etapo pagal gautą finansavimą grafiko patvirtinimo per 10

(dešimt) darbo dienų privalo apsidrausti ir Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, atitinkantį galiojančių teisės aktų reikalavimus sekančiam darbų etapui.

4. Panaikinti sutarties 8.2.3 punktą.

5. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių įgalioti atstovai jį pasirašo.

7. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedas. Šalių patvirtintas 2019 m. *balausio 1* d. Preliminarus II etapo darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovas


„Virmalda“, MB
Įmonės kodas 134906131
Draugystės g. 20, 51257 Kaunas
Tel. 8 37 452490
Faksas 8 37 452490
A. s. LT65 7044 0600 0314 5123
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 7044
PVM mokėtojo kodas LT349061314

Užsakovas

Vilniaus dailės akademija, VŠĮ
Įmonės kodas 111950439
Maironio g. 6, Vilnius
Tel. 85 210 5430
Faksas 85 210 5444
A. s. LT29 7300 0101 2163 1423
Bankas AB SWEDBANK bankas
Banko kodas 7300
PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Direktorius

Virginijus Rabačius



(parašas)

Rektorius

Audrius Klimas



(parašas)