

TVIRTINU
prof. Audrius Klimas
rektorius
(vardas, pavardė, parašas)
2019. balandžio
(data)



PANEMUNĖS, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES PIETINIO KORPUSO TVARKYBOS DARBAI,
ADRESU VYTĖNŲ G. 53, PILIES I KAIMAS, SKIRSNEMUNĖS SEN., JURBARKO RAJ. SAV.

PRELIMINARUS II ETAPŲ DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Tvarkomieji paveldosaugos darbai									
	I mėn. balandis			II mėn. gegužė	III mėn. birželis	IV mėn. liepa	V mėn. rugpjūtis	VI mėn. rugsėjis	VII mėn. spalio	VIII mėn. lapkritis	IX mėn. gruodis	X mėn. sausis	
1.1.1.1	I aukšto vidaus apdaila	42.068,07	50.902,36				4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.568,07
1.1.1.2	Istorinio interjero elementai	162,32	196,41					162,32					
1.1.1.3	Durys	1.161,90	1.405,90						1.161,90				
1.1.1.4	II a. vid. apdaila.Sienų taptybos restaur./atkūrimas	425.361,36	514.687,25		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.361,36
1.1.1.5	II aukšto vidaus apdaila. Kiti apdailos darbai	137.155,45	165.958,09	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.155,45
1.1.1.6	Konstruacijos. Sienos (t.t fasadai)	8.317,83	10.064,57		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.317,83					
1.1.1.7	Konstruacijos. Perdangos (t.t. 10 la. templių)	14.093,55	17.053,20					4.000,00	6.000,00	4.093,55			
1.1.1.8	Mūro darbai (t.t fasadai ir fasadų tinkas)	100.671,82	121.812,90		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.671,82			
1.1.1.9	Kiti dardai (pastoliai)	22.274,04	26.951,59	14.849,36					7.424,68				
Remonto darbai													
1.1.1.10	Gaisrinė signalizacija	3.402,48	4.117,00				1.000,00					2.402,48	
1.1.1.11	Apsauginė signalizacija	4.874,42	5.898,05				1.800,00				1.000,00	2.074,42	
1.1.1.12	El. ryšiai	2.681,98	3.245,20					1.000,00			1.681,98		4.011,14
1.1.1.13	Vėdinimas	11.011,14	13.323,48			2.000,00	2.000,00			3.000,00		9.740,57	
1.1.1.14	Šildymas	31.740,57	38.406,09	2.000,00	2.000,00		2.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00		9.740,57	
1.1.1.15	Vidaus vandentiekis	9.533,28	11.535,27			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.533,28	
1.1.1.16	Buitinė nuotekynė	8.096,33	9.796,56		2.000,00			2.000,00			2.096,33		
1.1.1.17	Vaizdo stebėjimo sistema	20.949,55	25.348,96			3.000,00			7.000,00				10.949,55
1.1.1.18	Elektra (vidaus)	83.894,77	101.512,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	30.894,77
1.1.1.19	Automatika	6.272,54	7.589,77						2.000,00				4.272,54
1.1.1.20	I aukšto vidaus apdaila	6.922,69	8.376,45			2.000,00		2.000,00			2.000,00		922,69
1.1.1.21	Patalpų įrangos interjeriniai elementai (t.t neįg. kelt.)	17.119,25	20.714,29									17.119,25	
1.1.1.22	Grindų konstrukcijos	53.015,65	64.148,94					5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.015,65
1.1.1.23	Lubų konstrukcijos	6.680,93	8.083,93								6.680,93		
1.1.1.24	Ardymo darbai	1.697,61	2.054,11	1.000,00	697,61		1.000,00						
1.1.1.25	Mūro darbai	1.529,42	1.850,60				529,42						
1.1.1.26	Laiptai (LP-1)	13.927,94	16.852,81						6.000,00		7.927,94		
1.1.1.27	Rūsio langai	2.763,76	3.344,15			2.763,76							
1.1.1.28	II a. galerijos stiklinimas	40.405,88	48.891,11				10.000,00	30.405,88					
1.1.1.29	Durys	44.084,41	53.342,14					14.000,00		30.084,41			
	Suma:	1.121.870,95	1.357.463,85	23.849,36	84.697,61	92.763,76	110.647,25	154.068,20	142.680,13	141.756,23	122.127,75	116.129,43	133.151,22

Rangovo įgaliotasis atstovas
Virginijus Rabacius

(vardas, pavardė, parašas)
MB
"Vilniaus universitetas"
(data)

