

**PASLAUGŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS  
PRIE 2018-03-14 SUTARTIES Nr. VL18-144**

2018 m. rugpjūčio 23 d.

Mes, žemiau pasirašę:

UAB „S4ID“ (toliau vadinama – Paslaugų teikėjas), atstovaujama l.e.p. direktorės Ievos Kuprienės, veikiančios pagal UAB „S4ID“ direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 14 d. įgaliojimą Nr. ĮI-18-7,

ir

VšĮ „Versli Lietuva“ (toliau vadinama – Užsakovu), atstovaujama Verslumo departamento direktoriaus Gyčio Morkūno, veikiančio pagal Įstaigos įstatus, toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalimis,

surašėme šį antros kartos kontaktinio centro sprendimo analizės, specifikavimo ir techninės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) priėmimo - perdavimo aktą, kuriuo:

1. Patvirtiname, kad remiantis 2018 m. kovo 14 d. sutartimi Nr. VL18-144 (toliau – Sutartis), buvo suteiktos tokios paslaugos ir atlikti darbai:
  - 1.1. Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio parengimas nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. liepos 23 d.
  - 1.2. Bendro sudėtinės e. paslaugos „Pradedu verslą“ proceso analizė, e. paslaugos teikimo proceso ir reikalavimų parengimas nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. rugpjūčio 8 d.
  - 1.3. E. paslaugų (išskyrus sudėtinę el. paslaugą) ir funkcionalumų analizė ir reikalavimų parengimas nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. rugpjūčio 8 d.
  - 1.4. Diegimo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimas nuo 2018 m. kovo 21 d. iki 2018 m. rugpjūčio 23 d.
2. Sutariame, kad projekto „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ partneriams Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės įmonei „Registru centras“, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos pakeitus sprendimus dėl jų informacinių sistemų pakeitimų apimtys, UAB „S4ID“ atliks parengtų rezultatų pakeitimus iki 2018 m. spalio 30 d.
3. Atsižvelgiant į šio Paslaugų priėmimo – perdavimo akto 2 punkte nurodytas aplinkybes, Paslaugos nėra priimanamos.
4. Šalys susitaria, kad už 1.1-1.4 punkte suteiktas Paslaugas bus atsiskaityta po to, kai Paslaugų teikėjas atliks 2 punkte nurodytus rezultatų pakeitimus iki 2018 m. spalio 30 d. ir Užsakovas priims bei patvirtins 1.1-1.4 punkte nurodytų Paslaugų tinkamumą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

Paslaugas perdavė:

 (UAB „S4ID“ vardu l.e.p. direktorė Ieva Kuprienė)  
(Parašas)

Paslaugas priėmė:

 (VšĮ „Versli Lietuva“ vardu Verslumo departamento direktorius Gytis Morkūnas)  
(Parašas)

