

PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. PP-14-152/108-1056

2014 m. lapkričio 27 d. 10014 m. lapkričio 28 d.
Vilnius

Šalys, UAB „S4ID“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Jono Kupino, veikiančio pagal Paslaugų teikėjo įstatų, ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atstovaujama Projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“, identifikacijos Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017, vadovo Eugenijaus Ruškaus, veikiančio pagal Inspekcijos nuostatus, vadovaudamasi 2013 m. gegužės 28 d. projekto „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sukūrimas“ įgyvendinimui reikalingos informacinės sistemos „Vintra“ dokumentacijos parengimo, informacinių sistemų „Keltra“, „Lakis“, „Eis“ dokumentacijos atnaujinimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. 1TE-79(13) (toliau – Sutartis) 6.2.2. punktu, sudarė šį paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Suteiktos paslaugos

Sutarties 31 punkte nustatyti reikalavimai	Rezultatas
3.2.2. Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikoje, kuri patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131 (Nr., 2004, Nr. 155-5679), įvardintų kontrolės taškų vertinimas.	2014 m. liepos 25 d. – 2014 m. spalio 31 d. laikotarpiu buvo suteiktos konsultacijos dėl kūrimo ir diegimo paslaugų, dalyvauta 13-oje kassavaitinių Diegėjo analizės, projektavimo susitikimų, vertinami Diegėjo rengiami dokumentai.
3.2.3. IS VINTRA sukūrimo ir diegimo, bei IS „Keltra“, LAKIS, EIS plėtros (toliau – Sistemos) vertinimo plano grafiko ir dalyvių atsakomybių specifikavimas.	Įvykdyta. Techninės priežiūros planas pateiktas 2014 m. rugpjūčio 25 d.
3.2.4. Sistemos projektavimo, kūrimo, diegimo ar modernizavimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys IS diegėjas, atitikimo techninei specifikacijai kontrolė.	2014 m. liepos 25 d. – 2014 m. spalio 31 d. laikotarpiu buvo nuolat atliekama Diegėjo darbų kontrolė.
3.2.5. Sistemos diegėjo pateikiamos informacinės sistemos dokumentacijos kokybės užtikrinimo ir tobulinimo pasiūlymų teikimas.	2014 m. liepos 25 d. – 2014 m. spalio 31 d. laikotarpiu įvertinta ši dokumentacija: 1) Detalios analizės dokumentas – (1 iteracija); 2) Detalios analizės dokumentas (2 iteracija).
3.2.9. Veiklos procesų ir procedūrų įdiegimo Sistemoje kontrolė.	2014 m. liepos 25 d. – 2014 m. spalio 31 d. laikotarpiu įvertinta ši dokumentacija: 1) Detalios analizės dokumentas – (1 iteracija); 2) Detalios analizės dokumentas (2 iteracija).

2. Užmokestis ir išlaidos

Užmokesčio už paslaugas, nurodytas 1-ame šio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto punkte, suma sudaro 15.669,50 Lt (penkiolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai, 50 centų) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), iš kurios PVM sudaro 2.719,50 Lt (du tūkstančiai septyni šimtai devyniolika litų, 50 centų).

3. Šalių rekvizitai

Valstybinė kelių transporto inspekcija **UAB „S4ID“**
prie Susisiekimo ministerijos

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 188647255
Švitrigailos g. 42, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT 886472515
Tel. (8 5) 278 5602
Faks. (8 5) 213 2270

Įmonės kodas 300034607
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT100001108717
A. s. Nr. LT707044060004215913
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Projekto vadovas
Eugenijus Ruškus


(parašas)

Direktorius
Jonas Kupinas

