

**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES Nr. 11-1
NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO**

2019 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Nr. 1
Kaunas

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, kodas 190135785, (toliau – Užsakovas), adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas, toliau Sutartyje – „**Užsakovas**“, atstovaujama direktorės Linos Viršilienės, ir „**UAB EDS projektai**“, įmonės kodas 302592450, adresas: Draugystės g. 15B, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Bataičio, toliau Sutartyje – „**Rangovas**“ sudarėme elektros darbų (toliau – Darbai) elektros remonto darbų sutartį (toliau – **Sutartis**). Abi kartu toliau vadinamos „**Sutarties šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Elektros darbų sutarties Nr.11-1, pasirašytos 2019 m. balandžio mėn. 18 d., 16 punktu susitaria:

1. Papildomai atliktiems elektros remonto darbams parengtas papildomų darbų aktas Nr. 881384, kurio darbų vertė 930,21 Eur (devyni šimtai trisdešimt eurų, 21 euro centas).
2. Nevykdomiems elektros remonto darbams parengtas nevykdomų darbų aktas Nr. 88994, kurio vertė 930,21 Eur (devyni šimtai trisdešimt eurų, 21 euro centas).
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

Užsakovas

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
Čepinskio g. 7, Kaunas
Įstaigos kodas: 190135785,
Tel. (8 37) 391421
El. paštas: progimnazija@dobkevicius.lt

Užsakovas

Direktorė



Rangovas

UAB „EDS projektai“
Įm. kodas 302592450
Draugystės g. 15B, Kaunas
Tel.: +370 606 77749
El.paštas ; info@edsprojektai.lt

Rangovas

Direktoriaus

Kęstutis Bataitis

A.V.



Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
V. Čepinskio g. 7. LT-46257
Elektrotechnika

Nevykdomų darbų aktas Nr. 88994

Iš viso: 930,21 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pirmo aukšto									
INSTALIACINIAI GAMINIAI									
17	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	N21-537	100m	28,156	1,65	46,46	46,46		
18	Magistralinis kanalas 100x50mm	PRN21-536	prvnt	0,263	165	43,31		43,31	
Iš viso už poskyrį INSTALIACINIAI GAMINIAI						89,77	46,46	43,31	
ŠVIESTUVAI									
28	Šviestuvo montavimas	N21-227	100 vnt	809,658	0,01	8,10	8,10		
31	Šviestuvai, tvirtinami ant sienos, LED 124W 1400x236x60mm IP65 (Northcliffe sky sport arba analogas)	PRN21-227	prvnt	145,951	1	145,95		145,95	
Iš viso už poskyrį ŠVIESTUVAI						154,05	8,10	145,95	
Iš viso už skyrių Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pirmo aukšto						243,82	54,55	189,26	
Skyrius Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos siurblinės ir katilinės									
INSTALIACINIAI GAMINIAI									
64	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	N46-100	100m	213,198	1,3	277,16	277,16		
65	Sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas kalkių skiediniu	R11-78	m ²	2,295	47	107,85	94,23	13,61	
66	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	F15-10-12	100 m ²	180,618	0,47	84,89	62,17	22,72	
67	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0102	100m ²	117,145	0,47	55,06	41,88	13,18	
Iš viso už poskyrį INSTALIACINIAI GAMINIAI						524,95	475,44	49,52	
Iš viso už skyrių Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos siurblinės ir						524,95	475,44	49,52	
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						768,77	529,99	238,78	
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						768,77	529,99	238,78	
PVM						161,44	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						930,21	641,29	288,92	



Projektų vadovas
Darius Kurlinskas
Tel. 8 650 14385

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija
V. Čepinskio g. 7. LT-46257
Papildomi darbai

Papildomų darbų aktas Nr. 881384

Iš viso: 930,21 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	N21-141	100m	144,158	1,65	237,86	237,86		
2	Instaliacinis vamzdis RL 20	PRN21-141	prvnt	0,210	165	34,65		34,65	
3	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	N21-536	100m	296,116	0,25	74,03	65,78	8,25	
4	Instaliacinis kanalas	PRN21-536	prvnt	0,900	25	22,50		22,50	
5	Projektoriaus montavimas	N51-53	vnt	46,457	3	139,37	139,37		
6	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	100 vnt	167,460	0,01	1,67	1,63	0,04	
7	Kištukinis lizdas trijų vietų su įžeminimo kont. potinkinis, 1F, 16A; 230V, IP20	PRN21-205	prvnt	13,860	1	13,86		13,86	
8	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	N21-23	100m	112,798	0,38	42,86	42,86		
9	Kabelis Cu, behalogenis 3x2,5 mm2	PRN21-23	prvnt	0,780	38	29,64		29,64	
10	Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	F15-10-12	100 m2	180,615	0,6298	113,75	83,30	30,45	
11	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0102	100m2	117,144	0,5	58,57	44,55	14,02	
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						768,77	615,36	153,41	
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						768,77	615,36	153,41	
PVM						161,44	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						930,21	744,59	185,63	



Projekto vadovas
Darius Kurlinskas
Tel. 8 650 14385