

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2018 M. SPALIO 16 DIENOS SUTARTIES NR. P-112/18/PRI.18-34

2019-04-30
Vilnius

Lietuvos dailės muziejus, įmonės kodas 190756087, adresas Didžioji g. 4, Vilnius, (toliau – Užsakovas) atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno ir UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, įmonės kodas 124563175, adresas Universiteto g. 4, Vilnius (toliau – Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankevičiaus, sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Remiantis sutarties 2.6.1. punktu, sutarties punkto 4.1.11. veiksmams įgyvendinti, pratęsti sutarties terminą dviems mėnesiams, t.y. iki 2019-06-30.
2. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Šis papildomas susitarimas yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir tebėgalioja.
5. Šalys patvirtina, kad perskaitė šio papildomo susitarimo nuostatas, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai

Projektuotojas:

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“
Įmonės kodas 124563175
Universiteto g. 4, LT-01122, Vilnius
El.p. ofisas@pri.lt
Tel. +37052624882

Užsakovas:

Lietuvos dailės muziejus
Įstaigos kodas 190756087
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. (8 5) 262 8030, faks. (8 5) 212 6006
PVM mokėtojo kodas LT 907560811
A.s. LT387044060001102498
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Bronius Vankevičius



Direktorius

Arūnas Gelūnas



Projekto vadovė
Marija Nemunienė