

SUSITARIMAS NR. (3.37)/A4-61
DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. JONIŠKIO KULTŪROS CENTRO PASTATO BAIGIAMOJO ETAPO
MODERNIZAVIMO DARBŲ ATLIKIMO RANGOS SUTARTIES NR. (3.37) A4-80

Du tūkstančiai devynioliktųjų metų balandžio 10 diena
Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84121, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaras Rudnicko, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“, įmonės kodas 134248765, kurios registruota buveinė yra Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2017 m. gegužės 30 d. Joniškio kultūros centro pastato baigiamojo etapo modernizavimo darbų atlikimo rangos sutarties Nr. (3.37) A4-80 (kartu su 2018 m. kovo 21 d. susitarimu Nr. (3.37) A4-12, 2018 m. birželio 5 d. susitarimu Nr. (3.37) A4-66 ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. susitarimu Nr. (3.37) A4-100) (toliau – Sutartis) 10 dalies (Pakeitimai) 10.2.3. punktu ir atsižvelgdamos į pateiktą techninę dokumentaciją sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2018 m. sausio 22 d. apžiūros akte nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus iki 2019 m. rugsėjo 9 d.
2. Užsakovas, apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.
3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 1 085 310,22 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dešimt Eur 22 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 188 359,62 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt devyni Eur 62 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo Sutarties dalis.
Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai.
Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- PRIDEDAMA. 1. Apžiūros aktas;
2. Patvirtintos lokalinės sąmatos;
3. Susirinkimo protokolas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Įstaigos kodas 288712070
Tel. (8 426) 69 142
Faks. (8 426) 69 143
A/s LT 41 4010 0510 0368 2166
Luminor Bank AB
Banko kodas 4010
Administracijos direktorius
Aivaras Rudnickas

Parašas
Data..... 2019-04-09
A.V.

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Avona“
Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Įmonės kodas 134248765
PVM kodas LT342487610
Tel. 8 37 39 26 02
Faks. 8 37 39 26 01
A/S LT49 7300 0101 15310446
Swdbank AB, banko kodas 73000
Generalinis direktorius
Česlovas Zabarauskas

Parašas
Data..... 2019-04-09
A.V.

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Celionienė
2019-04-09

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilius Aleksienė
2019-04-09

Teisės ir metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Loreta Bankovskė
2019-04-09

Pašalinti visų pakeitimų ir
naujos sutarties
Teisės ir metrikacijos skyriaus
Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja
Lina Uždavinė
2019-04-09